



Megrendelő iktatási száma: 4747- 2/ 2011

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

- egyrészről **Komárom Város Önkormányzata** (Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1., képviseli: **Dr. Molnár Attila polgármester és Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző**, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. [Komárom, Mártírok útja 14.], Számlaszám: 12029004-00204291-00100003, Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.) - mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)
- másrészről a **Fischer-Bau Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 123., Adószám: 11183185-2-41, Számlavezető bank: OTP Bank és Kereskedelmi Nyrt. Számlaszám: 11740092-20005801-, a jelen szerződés aláírására és a társaság képviseletére jogosult személy: **Varga István**, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

a) A 17174 - 25/2010 számú vállalkozási szerződés 13.5 pontja – a 4747-1/2011 számú jegyzőkönyvben foglalt indokok alapján - az alábbiak szerint módosul:

Rész-számlázás: Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint:


Rész meghatározása	Időtartam	Helyszín	Részszámlázás*
-	2010.08.12- 2011.04.30.	Komárom, Koppánymostor, Dózsa Gy. Általános Iskola	30%-nál 20%-ot, 45%-nál 35%-ot, 60%-nál 50%-ot, 75%-nál 65 %-ot. 95%-nál 95%-ot

* a részszámlázásnál az x %-os műszaki ellenőr által leigazolt y %-ot fizeti az ajánlatkérő, amennyiben a vállalkozó a leigazolt számlát az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

Végzámla: A befejezési igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó végzámlát kiállítani és benyújtani a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa.

A 17174 - 25 /2010 számú vállalkozási szerződés, módosítással nem érintett pontjai változatlanok, jelen szerződésmódosítás csak az alapszerződéssel, illetve a 4747-1/2011 számú jegyzőkönyvvel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Komárom, 2011. március 2.


.....
Dr. Molnár Attila Dr. Szöllősy Ferenc
polgármester címzetes főjegyző
Megrendelő


.....
Varga István
Fischer-Bau Kft.
Vállalkozó

JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 4747-1/2011

Készült: 2011. március 2.

Helyszín: Komárom Város Polgármesteri Hivatal (Komárom, Szabadság tér 1.)

Jelen vannak:

Varga István - Vállalkozó

Hornig Rudolfné - alpolgármester

Szakmáriné Tóth Katalin – közbeszerzési referens

Tárgy: a KÉ-16167/2010 számú egyszerű közbeszerzési eljárás során kötött, 17174-25/2011 iktatási számú vállalkozási szerződés módosítása

A jelenlévők tudomásul veszik, hogy a **Komárom, Dózsa Gy. Általános Iskola felújítására, bővítésére** kötött vállalkozási szerződés

a) 13.5.. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

Rész-számlázás: Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint:

Rész meghatározása	Időtartam	Helyszín	Részszámlázás*
-	2010.08.12- 2011.04.30.	Komárom, Koppánymostor, Dózsa Gy. Általános Iskola	30%-nál 20%-ot, 45%-nál 35%-ot, 60%-nál 50%-ot, 75%-nál 65 %-ot. 95%-nál 95%-ot

* a részszámlázásnál az x %-os műszaki ellenőr által leigazolt y %-ot fizeti az ajánlatkérő, amennyiben a vállalkozó a leigazolt számlát az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

Végszámla: A befejezési igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó végszámlát kiállítani és benyújtani a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa.

Indoklás:

A 2010. augusztus 12-én kötött 17174-25/2011 számú vállalkozási szerződésben a vállalkozó vállalta, hogy a szerződés teljesítése során négy alkalommal nyújthat be részszámlát. A szerződés teljesítése során a kivitelezőnél likviditási problémák merültek fel, kétségessé vált, hogy a kivitelező tudja-e folytatni a beruházást. A Dózsa Gy. Ált. Isk. működésének folytatásához elengedhetetlen a beruházás folytatása, ezáltal határidőre történő befejezése, teljesítése.

A fentiekre való tekintettel a két fél megállapodott a szerződés módosításában, miszerint a kivitelező 5 alkalommal nyújthat be részszámlát, valamint a rész/végszámla. E módosítás elősegíti a kivitelező likviditási problémáinak enyhülését.

A szerződés további pontjai változatlanok.

A jelenlévők az alapszerződés módosításához hozzájárulnak.

Komárom, 2011. március 2.



Varga István
Vállalkozó

Szakmáriné Tóth Katalin
Közbeszerzési referens

Hornig Rudolfné
alpolgármester