
A BERUHÁZÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

Projekt: „Komárom Belváros Funkcióbővítő Városrehabilitációja”

Pályázó: Komárom Város Önkormányzata  2900 Komárom, Szabadság tér 1.

A támogatás mértéke: 840 502 499, - forint.

Ingyenesen hívható zöld szám:06-80-205-007

Az akcióterület és projekthelyszínek bemutatása :

A megvalósuló fejlesztések részletesen:

Tevékenység neve Jókai mozi felújítása

Tevékenység helyszíne
Utca:
Táncsics Mihály utca Házszám: 13

Helyrajzi szám:
714 hrsz.

Tevékenység besorolása funkció szerint Gazdasági funkciót erősítő tevékenység
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA

Tevékenység célja

A beruházás célja az épület jelenlegi karakteres megjelenését, külső
belső egységes hangulatát megtartó, de a jelenlegi kor színvonalán
gazdaságosan működő, mozi kialakítása. Cél ezenkívül a mozi
épület mellett színészöltözők kialakítása, valamint a gazdasági
funkciót megerősítő büfé kialakítása.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Felújított összterület növekedése: 129 m²

Tevékenység szakmai leírása

Telek terület: 712 m²; Jelenlegi beépítettség: 414 m²;
Beavatkozással érintett összterület: 129 m²
 Homlokzat felújítás és épületbővítés
 Akadálymentes vizesblokk kialakítás
 Belső udvar felújítása
 Homlokzat díszvilágítása
 Ruhatár kialakítása
 szünettér kialakítása



 büfé+kiszolgáló helységek
 2x4 fős különnemű öltözőegység kialakítása
 épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi hálózatok
kialakítása, felújítása
 Épületen kívüli külső munkák: előtető, közlekedő,
burkolatok, rámpa, udvarrendezés, kerítés, kapuk

Célcsoport bemutatása  A mozit látogató helyi lakosság
 Kulturális programokra érkező turisták

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

A Jókai Mozi korszerűsítéséről a 2005 -ös lakossági kérdőíves
megkérdezés során összesen 689 fő alkotott véleményt a
felmérésben. A megkérdezettek 65%-a tartotta „leginkább
megvalósításra váró” fejlesztésnek a mozi felújítását, 26% gondolta
közepesen fontosnak, és 9% tartotta „legkevésbé fontos”
fejlesztésnek.
2008-ban az Integrált városfejlesztési stratégia elkészítésekor
szintén kérdőíves megkérdezést végeztünk, ahol ismét felmértük,
hogy milyen arányban támogatja a lakosság a mozi felújítását. A
kérdőív 6. kérdésben kellett értékelni a lakosságnak a felsorolt
fejlesztési elképzeléseket. A Jókai mozi felújítása bekerült a
leginkább támogatott fejlesztési elképzelések közé. A lakosság 5 -ös
skálán átlagosan 4-esre értékelte az elképzelést. Mind a 2005 -ös,
mind pedig a 2008-as lakossági kérdőívezésről bővebben az
Integrált Városfejlesztési Stratégiában olvashatunk.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 09 Nap: 10
Kivitelezés időtartama 245 nap
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2011 Hónap: 05 Nap: 12

Tervező Pannonplan Tervezőiroda Kft.
Kivitelező WF Építőipari és Szolgáltató Kft.

Tevékenység neve Szabadság tér teljes körű megújulása
Tevékenység gazdájának megnevezése Komárom Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne Utca: Szabadság tér Házszám: -
Helyrajzi szám: 2, 3, 4,
5, 6, hrsz

Tevékenység besorolása funkció  szerint Városi funkciókat erősítő tevékenység
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA

Tevékenység célja
A Szabadság tér teljes körű megújulása, zöldfelületek rendezése,
térburkolatok felújítása. Egy igényes kor színvonalának megfelelő
főtér kialakítása.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Rehabilitált felületek arányának növekedése: 9.300 m²

Tevékenység szakmai leírása

Beavatkozással érintett összterület: 9.300 m²
Fő tevékenységek:
 A tér komplex környezetrendezése keretébe n:

o Burkolat felújítás (új díszburkolat kialakítás), kerti
műtárgyak elhelyezése;

o Szökőkutak díszmedencék kialakítása;
o Kertészeti munkák: elöregedett, beteg fák kivágása,

újak ültetése, zöld területek felújítása;
o Felszerelések: hulladékgyűjtők, pad, kerékpá rtároló,

növénytartó, zászlótartó
 Közlekedési fejlesztés: járdaépítés a tér északi oldalán
 Vonalas infrastruktúra - Víz csatorna közmű felújítás
 Automata öntözőrendszer kiépítése
 Elektromos munkák, energiatakarékos dísz és közvilágítás

Célcsoport bemutatása  Szabadság tér mentén lakók,



 Komárom lakossága,
 Külföldi és belföldi turisták
 A Szabadság tér környezetében működő vállalkozások

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Komáromnak közlekedés-földrajzi és történelmi okok miatt nincsen
egy egységes városközpontja. A Belvárost két tér (Jókai tér,
Szabadság tér) illetve az őket összekötő útszakasz (Mártírok útja)
alkotja. Ezek infrastrukturális szempontból azonban rossz állapotban
vannak. Komárom belváros városközponti funkciói
megerősödésének előfeltétele, az esztétikus városképi megjelenés.
Az Integrált városfejlesztési Stratégia és az előzetes akcióterületi
terv elkészítésekor lakossági kérdőíves megkérdezést végeztünk. A
megkérdezettek negyede gondolta úgy, hogy a Jókai tér és a
Szabadság tér felújítása a legfontosabb fejlesztés a városban.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 09 Nap: 10
Kivitelezés időtartama 144 nap
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2011 Hónap: 02 Nap: 01

Tervező

Land-A Táj- és Környezettervező Műterem
társtervezők: útépítés: Úthálózat Kft.; Közműépítés: Bricoll Kft.;
Kertöntözés – Vízgépészet: Technoconsult Kft;  elektromos munkák:
Wemont kft.

Kivitelező Komárom Központ Konzorcium

Tevékenység neve Arany János utca Szabadság téri szakaszának re ndezése

Tevékenység helyszíne Utca: Arany János Házszám: -
Helyrajzi szám: 28,
65/4, 1

Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciókat erősítő tevékenység
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA
Tevékenység célja Közlekedésfejlesztés
Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Szabadság térrel együtt 9.300 m² rehabilitált terület

Tevékenység szakmai leírása

A szabadság tér felújításához szorosan kapcsolódó közlekedési
fejlesztés, amelynek eredményeként a fejlesztéssel ér intett
útszakasz egy szintbe fog kerülni a Szabadság térrel, így a
Szabadság tér és az Arany János utca 17 sz. épület „közelebb kerül
egymáshoz” könnyebben megközelíthetővé válik. A megvalósuló
beruházás részletei:
 Forgalomcsillapító burkolati elemek építé se,
 A tér előtti burkolat átépítése
 Burkolatok + szegélyek felújítása
 forgalomtechnika

Célcsoport bemutatása
 Helyi lakosok
 Polgármesteri Hivatal dolgozói
 Arany János utca lakói

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Az utcaszakasz felújításának igénye nem értelmezhető a kapcsoló
projektelemek nélkül. Az útszakasz a városrehabilitációs pályázatból
megújuló Szabadság tér illetve Arany János utca 17 sz. épület
között található. Mivel mind a tér, mind pedig az épület megújul,
ezért logikus, az Arany János utca Szabadság téri szakaszának
megújítása is.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 09 Nap: 10
Kivitelezés időtartama 144 nap
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2011 Hónap: 02 Nap: 01

Tervező Úthálózat Kft.
Kivitelező Komárom Központ Konzorcium



Tevékenység neve Jókai tér teljes körű megújulása

Tevékenység helyszíne Utca: Jókai tér Házszám: -
Helyrajzi szám: 680,
681 hrsz.

Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciókat erősítő tevékenység
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA

Tevékenység célja
A Jókai tér teljes körű megújulása, zöldfelületek rendezése,
térburkolatok felújítása. Egy igényes kor színvonalának megfelelő
főtér kialakítása.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Rehabilitált felületek arányának növekedése: 5.500 m²

Tevékenység szakmai leírása

Beavatkozással érintett összterület: 5.500 m²
 Környezetrendezés

o Burkolat felújítás, kerti műtárgyak
o Kertészeti munkák: favédelem -fakivágás,

zöldfelületek megújítása
o Utcabútorok elhelyezése
o Jókai szobor áthelyezése1, díszvilágítása
o burkolatba épített szökőkutak építése
o utcabútorok beszerzése kihelyezése

 Őstermelői piac megújítása
 Közlekedésfejlesztés: templom előtti útszakasz (forgalmi
rend megváltoztatása – forgalomcsillapítás - az Asztalos Béla
utcában).
 Víz csatorna közmű felújítása
 Elektromos munkák: energiatakarékos közvilágítás

Célcsoport bemutatása

 Jókai tér mentén lakók
 Komárom lakossága
 Külföldi és belföldi turisták
 Piacon illetve a tér közelében működő kisvállalko zások

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Komáromnak közlekedés-földrajzi és történelmi okok miatt nincsen
egy egységes városközpontja. A Belvárost két tér (Jókai tér,
Szabadság tér) illetve az őket összekötő útszakasz (Mártírok útja)
alkotja. Ezek infrastrukturális szempontból azonban rossz állapotban
vannak. Komárom belváros városközponti funkciói
megerősödésének előfeltétele, az esztétikus városképi megjelenés.
Az Integrált városfejlesztési Stratégia és az előzetes akcióterületi
terv elkészítésekor lakossági kérdőíves megkérdezést végeztünk. A
megkérdezettek negyede gondolta úgy, hogy a Jókai tér és a
Szabadság tér felújítása a legfontosabb fejlesztés a városban.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 09 Nap: 10
Kivitelezés időtartama 87 nap
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2010 Hónap: 12 Nap: 06

Tervező

Land-A Táj- és Környezettervező Műterem
társtervezők: útépítés: Úthálózat Kft.; Közműépítés: Bricoll Kft.;
Kertöntözés – Vízgépészet: Technoconsult Kft;  elektromos munkák:
Wemont kft.

Kivitelező Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.



Tevékenység neve Mártírok útja
Tevékenység gazdájának megnevezése Komárom Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne Utca: Mártírok útja

Házszám:
Igmándi út és
Erdélyi u közti
szakasz

Helyrajzi szám: 279,
8, 674/3, 541 hrsz.

Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciókat erősítő tevékenység
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA

Tevékenység célja

A városrehabilitációs projekt keretében Komárom két főtere teljes
körűen megújul. A városrehabilitáció nem lenne teljes körű a két
főteret összekötő Mártírok úti útszakasz megújulása nélkül. Az
útszakasz jelenleg elviselhetetlen átmenő forgalmával kettévágja
Komáromot illetve annak belvárosát. A Mártírok útja mentén
tervezett beruházások fő célja ennek a megosztottságnak illetve
az átmenő forgalom okozta negatív hatások enyhítése, a belváros
központi funkciójának megerősítése.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Rehabilitált felületek arányának növekedése: 8.800 m²

Tevékenység szakmai leírása

Beavatkozással érintett összterület: 8.800 m²
A Mártírok útja fejlesztéséhez kapcsolódóan zöldterület rendezés
valósul meg. A zöldterület rendezése keretében megvalósításra
kerül a zöldterület alatt húzódó elavult vonalas infrastruktúra
fejlesztése is. A vonalas infrastruktúra fejlesztés keretében a
területen húzódó elavult csatorna- és a vízhálózat fejlesztése
valósul meg. A zöld területfejlesztést és a vonalas infrastruktúra
megújítását költséghatékonysági szempontból célszerű egyidőben
végrehajtani.
A beruházás részletei:
 Környezetrendezés
 Útépítési munkák az árkádok előtti szervizúton:
burkolatcsere;
 Kerékpáros átvezetés;
 Víz csatorna közmű felújítás

Célcsoport bemutatása
 Komárom lakossága
 Mártírok útja mentén lakók
 Helyi kiskereskedők

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Komáromnak közlekedés-földrajzi okok miatt nincsen egy
egységes városközpontja. A Belvárost két tér (Jókai tér,
Szabadság tér) illetve az őket összekötő Mártírok útja alkotja.  A
tevékenység iránti igény kettős:
 A két kialakult főteret a Mártírok útja köti össze. A



városrehabilitációs forrásokból megújuló két főtér mellett
szükséges ennek az útszakasznak az infrastrukturális megújulása
is, hogy a két tér közötti kapcsolat helyre álljon, és a belváros
valóban egy egységes belvárosként funkcionáljon.
 A belvárost a Mártírok útja két teljesen különálló részre
vágja szét, elviselhetetlen átmenő forgalmával. A déli elkerülő út
igénye már 1998-ban a területfejlesztési koncepcióban is
megjelent, azonban mind a mai napig nem épült meg. A belváros
megosztottságának enyhülése, a központi funkcióinak
megerősödése szempontjából elengedhetetlen a beruházás.
A lakossági kérdőíves megkérdezés során a válaszadók elsöprő
többsége (74%-a) a város legnagyobb problémájának az
elviselhetetlen mértékű átmenő forgalmat jelölte be válaszként.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 09 Nap: 10
Kivitelezés időtartama 108 nap
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2010 Hónap: 12 Nap: 27

Tervező

Land-A Táj- és Környezettervező Műterem
társtervezők: útépítés: Úthálózat Kft.; Közműépítés: Bricoll Kft.;
Kertöntözés – Vízgépészet: Technoconsult Kft;  elektromos
munkák: Wemont kft.

Kivitelező Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.

Tevékenység neve Mártírok úti üzletsor környezetének megújulása
Mártírok úti tömbbelsők (lakóudvarok) megújulása

Tevékenység helyszíne Utca: Mártírok útja

Házszám:
Igmándi út és
Erdélyi utca között

Helyrajzi szám: 8, 9 /
5 hrsz.

Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciókat erősítő tevékenység
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA

Tevékenység célja

Ez a fejlesztés szorosan kapcsolódik Mártírok útja illetve a két
főtér projektelemekhez. A jelen projektelem fő célja kettős:
 egy igényes korzó kialakítása a lakosság számára
 illetve a lakótömbök közötti területek rehabilitációja.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Rehabilitált felületek arányának növekedése: 18.000 m²

Tevékenység szakmai leírása

Beavatkozással érintett összterület: 18.000 m²
1. A beruházás keretében megújul a Mártírok úti üzletsor

környezete. A lakosság számára egy igényes korzó
kialakítása a cél. A megújult korzó megtelik élettel. A
terület sétáló-bevásárló utca funkciója már jelenleg is
létezik, azonban az üzletek megközelíthetősége jelenleg
nem megfelelő. A beruházás eredményeként egy
mindenki által látogatható „teraszok” kialakítására is
alkalmas, a jelenlegi állapotnál vonzóbb, esztétikusabb
sétálóutca épül.

2. A projekt keretében megújulnak a lakóépületek között i
önkormányzati tulajdonban lévő tömbbelsők. A fejlesztés
eredményeképpen megújulnak a zöldfelületek, parkolók
kerülnek kialakításra, illetve megtörténik a városi víz és
csatorna bekötések felújítása.

Az infrastrukturális fejlesztések fő elemei:
 Környezetrendezés;

o favédelem-fakivágás-irtás;
o kerti műtárgyak, felszerelések beszerzése,

kihelyezése
o kertészeti munkák elvégzése;

 Víz-csatorna közmű munkálatok;
 Elektromos munkák: energiatakarékos közvilágítás.

Célcsoport bemutatása  Komárom lakossága;



 Mártírok útja mentén lakók;
 Tömbbelsőkben lakók
 Helyi kiskereskedők.

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

A lakossági kérdőíves megkérdezés során a válaszadók közel
60%-a válaszolta azt, hogy a város egyik legnagyobb problémája
a belváros funkcióhiányossága.
A korzó kialakításával a Belváros jelenleg szegényes gazdasági
funkciója fog tudni megerősödni, a környező kiskereskedések és
vendéglátó ipari egységek számának növekedésével lehet
számolni.
A tömbbelsőkben tervezett környezetrendezés oka az igényes
lakókörnyezet megteremtése, amelyet logikusan a közműhálózat
megújítása fog megelőzni.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 09 Nap: 10
Kivitelezés időtartama 108 nap
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2010 Hónap: 12 Nap: 27

Tervező

Land-A Táj- és Környezettervező Műterem
társtervezők: útépítés: Úthálózat Kft.; Közműépítés: Bricoll Kft.;
Kertöntözés – Vízgépészet: Technoconsult Kft;  elektromos
munkák: Wemont kft.

Kivitelező Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.

Tevékenység neve Arany 17

Tevékenység helyszíne Utca: Arany János
utca

Házszám: 17

Helyrajzi szám:
65/2/A/17,
65/2/A/75, 65/2/A/3,
65/2/A/2 hrsz.

Tevékenység besorolása funkció szerint Közösségi funkciókat erősítő tevékenység
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA

Tevékenység célja

A beruház célja a polgármesteri hivatal szomszédságában lévő
(Arany János utca 17. sz.) vegyes rendeltetésű irodaépület
többfunkciós közösségi térré alakítása.
 Az épület egyik részét a fejlesztéseket követően civil
szervezetek veszik használatba;
 Másik részében lakosságszolgálat kerül kialakításra;
 Kialakításra kerül továbbá egy rendezvény és konferencia
terem, ahol 120 fős események szervezésére nyílik lehetőség.
 + 1: Tourinform információs pont: szabadtérről elérhető,
érintő képernyős (ennek beszerzése nem a pályázatból
finanszírozott) információs pont elhelyezése az épületnél. A
Szabadság térre érkező helyi lakosok, turisták itt tudnak
tájékozódni a Komáromban tervezett programokról eseményekről.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Rehabilitált felületek arányának növekedése 615 m²

Tevékenység szakmai leírása

Beavatkozással érintett összterület: 615 m²
A földszinten két elkülönülő-, az emelten egybefüggő, de
megosztható rész kerül kialakításra. A beruházás
akadálymentessé teszi az épületet. Az épületben vezeték nélküli
internet elérhetőség lesz biztosított minden helyiségben.



Az átalakítás fő tevékenységei:
 Ingatlanvásárlás (amely már megtörtént az előzetes
támogatási döntést követően);
 Épület külső felújítása, átalakítása;
 Eszközbeszerzés (belső berendezések, bútorok);
 Épületgépészeti és épületvillamossági munkák;
 Felvonó beszerelése;
 Külső épület-felújítás;
 Épület közvetlen környezetének rendbetétele

Célcsoport bemutatása

 Komárom város lakói, kistérség lakossága,
 Polgármesteri hivatal dolgozói,
 Civil szerveződések,
 Vállalkozók,
 Komárom város ifjúsága.

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Az Arany János utca 17 sz. épület Komárom főterének (Szabadság
tér) szomszédságában álló ipari technológiá val készített épület,
amely esztétikai szempontból jelentősen rontja a belváros
városképi megjelenését. A Szabadság tér és környezetének
újjáépítéséből ezért ez az épület sem maradhat ki.  A
konferenciaterem kihasználtságára igényfelmérés készült.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 09 Nap: 10
Kivitelezés időtartama 215 nap
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2011 Hónap: 04 Nap: 13

Tervező Pannonplan Tervezőiroda Kft.
Kivitelező Giegler Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.



Tevékenység neve Petőfi Sándor Iskola átalakítása

Tevékenység helyszíne
Utca: Szabadság
tér Házszám: 2

Helyrajzi szám: 7
hrsz

Tevékenység besorolása funkció szerint Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztés
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA

Tevékenység célja

A Petőfi Sándor Iskola átalakítása szorosan kapcsolódik a
Szabadság tér teljes körű megújulása projektelemhez, hiszen
közvetlenül a tér szomszédságában található. Az átalakítás célja a
térre nyíló főbejárat kialakítása az eredeti (1927-es) állapotnak
megfelelően.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Rehabilitált felületek arányának növekedése 237 m²

Tevékenység szakmai leírása

Beavatkozással érintett összterület: 237 m²
Az átalakítás után az iskola bejárata a Szabadság tér felé fog
nyílni. A földszint egyéb helyiségeitől a tornaterem és az öltözők
leválaszthatóak lesznek, így az iskola is bekacsolódhat a tér
életébe. Az átalakítás után a tornatermet az iskola akár bérbe
fogja tudni adni, ill. délután is használható lesz. A városi
rendezvények alkalmával a szabadtéri színpad az iskola tér fe lőli
homlokzata elé tervezett. Az átalakított belső terek
bekapcsolhatók a városi rendezvényekbe . A tervek szerint az
iskola akadálymentes lesz.
Az infrastrukturális átalakítás főbb elemei:
 Aula, szélfogó, porta, közlekedők és raktárak
 Vizesblokkok átalakítása;
 Felvonó beépítése;
 Berendezések és felszerelések beszerzése
Az iskola átalakításához számos a pályázatból finanszírozott szoft
tevékenység kapcsolódik (ezekről  bővebben a szoft tevékenységek
leírásában olvashatunk), illetve a fejlesztéseket követően egy új
iskolatörténeti kiállítás nyílik a felújított aulában, hozzájárulva
ezzel a lokálpatriotizmus és a helyi identitástudatást
megerősödéséhez.

Célcsoport bemutatása  Iskola diákjai, tanárai és egyéb alkalmazottai;
 fogyatékkal élő diákok.

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

A beruházással egy eddig ki nem használt tornatermi kapacitást
teszünk elérhetővé a város lakossága számára. Jelenleg Komárom
nem rendelkezik jelentősebb befogadóképességű
sportlétesítménnyel és a legnagyobb tornaterem - melyet
sportcsarnokként használ a város túlterhelt. Igény jelentkezik
például a Komáromi Ipari Park részéről is sport célú események
szervezésére.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 09 Nap: 10
Kivitelezés időtartama 136 nap
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2011 Hónap: 01 Nap: 24

Tervező Pannonplan Tervezőiroda Kft.
Kivitelező Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft.



Tevékenység neve Helyi Társadalmi akciók

Tevékenység helyszíne Városrehabilitációs összes projektelem helyszíne

Tevékenység besorolása funkció szerint Kiegészítő kisléptékű („soft”) elem
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ESZA

Tevékenység célja
A városrehabilitációs beruházás tartalmának és várható
eredményeinek megismertetése a lakossággal.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

8 db helyszíni bejárás, tájékoztató

Tevékenység szakmai leírása

Helyszíni bejárások, tájékoztatók, a városrehab ilitációs
beruházások előkészítési folyamatában 8 alkalommal. A helyszíni
bejárások és tájékoztatók alkalmával a jelenlévők megismerhetik
a tervezett munkák és várható eredményeket.

Célcsoport bemutatása Komárom és a kistérség lakossága

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

A városrehabilitációs fejlesztések sikerességének alapja a lakosság
meggyőzése, és bevonása. A tervezett tevékenységek ezt a célt
szolgálják.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: 08 Nap: 31
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2011 Hónap: 03 Nap: 30

Tervezett teljes költségvetés összege az
adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)

0 Ft

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 0 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt
támogatás nagysága (Ft)

0 Ft

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 Ft
Megvalósítást végzi Polgármesteri Hivatal



Tevékenység neve Akciók a környezettudatosság terjesztésére

Tevékenység helyszíne Szabadság tér
Házszám: nem
releváns

Helyrajzi szám:
2,3,4,5,6 hrsz

Tevékenység besorolása funkció szerint Kiegészítő kisléptékű („soft”) elem
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ESZA

Tevékenység célja
Fa és virágültető napok szervezése lakosság bevonásával. Az
akció célja a környezettudatos szemléletmód terjesztése, a városi
környezet megszépítése, helyi kötődés megerősítése.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Környezettudatos akciókban rész tvevők száma: 400 fő

Célcsoport bemutatása  Komárom és a kistérség lakossága
 Ifjúság, iskola diákjai

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

A környezettudatos szemléletmód terjesztését nem lehet elég
korán elkezdeni. A projektelem megvalósításába bevonjuk a város
iskoláit és óvodáit.
2009 novemberében végzett lakossági kérdőíves megkérdezésben
arra kerestük a választ, hogy a lakosság támogatják-e a tervezett
akciót. A válaszadók többsége szívesen részt venne egy ilyen
akcióba és 5-ös skálán 3,74-re értékelték az eseményt.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2011 Hónap: tavasz Nap: 0
Kivitelezés időtartama 25 nap
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2011 Hónap: tavasz Nap:

Megvalósítást végzi Lakosság és Polgármesteri Hivatal

Tevékenység neve Közösségépítő rendezvények
Tevékenység gazdájának megnevezése Komárom Város Önkormányzata

Tevékenység helyszíne Szabadság tér, Jókai tér, Jókai mozi, Arany 17, Petőfi iskola

Tevékenység besorolása funkció szerint Kiegészítő kisléptékű („soft”) elem
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ESZA

Tevékenység célja

A fő cél, hogy a felújított terek illetve a Jókai mozi él ettel teljenek
meg. A rendezvények célja továbbá a lakosság helyi kötödését,
büszkeségét erősítő akciók szervezése. Sport, kulturális és
hagyományőrző programok szervezése.

Megvalósulást mérő indikátor
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Közösségépítő rendezvényeken részt vevő látogatószám a
városrehabilitációt követően: 83.000 fő

Tevékenység szakmai leírása

Az alábbi közösségépítő rendezvényeket kívánjuk a
városrehabilitációs projekt 2 éve alatt lebonyolítani:
 Ébresztő Komárom, mozdulj meg!
 Februalia
 "Gyermekeké a város"
 Nyári zenés esték
 Olimpia Brigetioban
 Ez a nap más, mint a többi!
 Móric nap
 Európai dalos gasztropuccs
 Tavaszi könyvnapok
 "A nagy találkozás .."
 Mesterségek dicsérete
 Őszi irodalmi szüret
 Európai Muzsikavalkád
 Komáromi és Komáromból el származott előadóművészek,
zenészek estje a Jókai moziban
 Februalia koncert a Jókai moziban
 Regények filmen a Jókai moziban
 Klasszikus dráma a Jókai moziban
 Találkozás filmes alkotókkal
 Művész egyéniségek a színpadon
 Jazz koncert
 Mai írók színpada a Jókai moziban
 Mai modern színmű a Jókai moziban
 András-napi vigasságok
A rendezvények részletes leírását a z ATT mellékletben találjuk.

Célcsoport bemutatása  Komárom és a kistérség lakossága
 Esélyegyenlőségi célcsoport



 Fellépők, művészek
 Mozi alkalmazottai
 Civil szerveződések

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Az infrastukturális beruházások nem elégségesek egy belváros
megújulásához, ha a köztereket a felújításukat követően nem
veszik használatba a lakosok, hiábavaló volt a beruházás. A fenti
programok segítenek élettel megtölteni az összes
városrehabilitációs forrásból megújuló létesítményt.
A 2009. novemberi lakossági kérdőíves megkérdezésen a
válaszadók a nyári zenés estéket, a Mesterségek dícséretét, az
Európai muzsikavalkádot támogatták legi nkább a köztereken
tervezett közösségépítő rendezvények közül. A Jókai moziban
tervezett programok közül a válaszadók leginkább a komáromi
művészekre kíváncsiak, illetve a filmre vitt regényeket tekintenék
meg a legnagyobb arányban.

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: szeptember Nap: 10
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap,
nap)

Év: 2011 Hónap: november Nap: 30

Megvalósítás Absolute Event Kft.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési alap és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


