



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött

-egyrésztől **Komárom Város Önkormányzata** (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), **képviseli: Zatykó János Komárom Város Polgármestere, Dr. Szöllősy Ferenc Címzetes Főjegyző**, mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- másrésztől a **Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.** (Székhely: 2900 Komárom, Laktanya köz 9., Adószám: 10562318-2-11 Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. Számlaszám: 12029004-00230020-00100002) - képviseli: Farkas Péter ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

A 15 519 – 67/2007 számú vállalkozási szerződés 5.2.2. pontjában meghatározott „Teljesítés határideje: 2007. november 30.” időpont – a 15 519- 79 / 2007 számú jegyzőkönyvben foglalt indokok alapján - az alábbiak szerint módosul:

„5.2.2. Teljesítés határideje: 2007. december 20., kivéve a terhesgondozó helyiségét, valamint a konyhai előkészítő helyiséget, melyek esetében 2008. január 15.”

A 15 519 – 67/2007. számú vállalkozási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlanok, jelen szerződésmódosítás csak az alapszerződéssel, illetve a 15 519- 79/ 2007. számú jegyzőkönyvvel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: Komárom, 2007. november 29.

.....
Zatykó János Dr. Szöllősy Ferenc
polgármester címzetes főjegyző
Megrendelő

.....
Farkas Péter
WF Kft.
Vállalkozó