

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

**KOMÁROM VÁROS 2007. ÉVI KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉSEINEK
KIVITELEZÉSÉRE A GESZTENYEFASOR, MIKSZÁTH, VENDÉGLŐ,
SZŐLŐSOR ÉS AZ ÚJSZÁLLÁSI ÚTON, VALAMINT A RÁKÓCZI
RAKPARTON**

Ikt szám: 19 241 - 15 /2007

MEGRENDELŐ
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VÁLLALKOZÓ
BEKI-VILL KFT.

KOMÁROM, 2007. SZEPTEMBER 12.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

- egyrészről **Komárom Város Önkormányzata** (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), **képviseli: Zatykó János** Komárom Város Polgármestere, valamint **Dr. Szöllősy Ferenc** jegyző, címzetes főjegyző mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)
- másrészről a **Beki-Vill Kft.** (Székhely: Komárom, Vállalkozók útja 16.; Számlavezető bank: Pannon Takarékszövetkezet, Számlaszám: 63200030-15306687, Adószám: 11793612-2-11) **képviseli: Mészáros Attila ügyvezető**, - mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

- 1.1. A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:
 - 1.1.1. A Megrendelő által kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel az ajánlattételi felhívásra, az ajánlati dokumentációra, a hiánypótlási felszólításra és az arra benyújtott hiánypótlásokra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
 - 1.1.2. A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma az esetleges hiánypótlási felszólításra megküldött válaszával együtt, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja
 - 2.1.1. Közvilágítás kiépítését a Rákóczi rakparton, jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalommal és minőségben.
 - 2.1.2. Közvilágítás kiépítését a Gesztenyefasor utcában, jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalommal és minőségben.
 - 2.1.3. Közvilágítás kiépítését a Mikszáth, Vendéglő, Szőlősor és az Újszállási utcákban, jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalommal és minőségben.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ

- 3.1. A vállalkozót a 2. pontban meghatározott munkák maradéktalan teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke:

1. rész: Közvilágítás kiépítése a Rákóczi rakparton

Az átalányáras vállalkozói díj nettó	27 623 410 Ft	
5% tartalékkeret		1 350 971 Ft
Áfa 20%		5 794 876 Ft
Bruttó		

34 769 257 Ft,

azaz harmincnégymillió-hétszázhatvankilencezer-kettőszázötvenhét forint.

2. rész: Közvilágítás kiépítése a Gesztenyefasor utcában

Az átalányáras vállalkozói díj nettó	8 368 079 Ft	
5% tartalékkeret		402 304 Ft
Áfa 20%		1 754 076 Ft

Bruttó
azaz tízmillió-ötszázhuszonnégyezer-négyszázhatvan forint.

10 524 460 Ft,

3. rész: Közvilágítás kiépítése a Mikszáth, Vendéglő, Szőlősor és az Újszállási utcákban

Az átalányáras vállalkozói díj nettó	6 917 435 Ft	
5% tartalékkeret		315 872 Ft
<u>Áfa 20%</u>		<u>1 446 660 Ft</u>
Bruttó		8 679 967 Ft,

azaz nyolcmillió-hatszázhetvenkilencezer-kilencszázhatvanhét forint.

- 3.2. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
- 3.3. A vállalkozói díj tartalmazza a kivitelezés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az anyagköltségeket és az organizációs költségeket. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket (felvonulás, közterület-foglalás, egyéb organizációs költségek, stb) és adottságokat, különös tekintettel arra, hogy Vállalkozó tárgyi ajánlatát a műszaki tervek szakszerű átvizsgálása és mennyiségi észrevételezése alapján adta meg.
- 3.4. A vállalkozói díj (egységárok is) a szerződés teljesítésének időpontjáig (beleértve a pótmunkák idejét is) érvényes.

4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

- 4.1. A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.
- 4.2. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák (pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a szükséges egyeztetések és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen módon felmerülő többletköltségeket a tartalékkeret terhére kell elszámolni.
- 4.3. A költségvetésben szereplő tartalékkeret (szerződéses ár 5%-a) a műszaki tartalom pontos megadásával, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén használható fel.
- 4.4. Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól megrendel.
- 4.5. A tartalékkeret felhasználását a megrendelő és vállalkozó folyamatosan nyilván tartja. Annak esetleges túllépése esetén, még az érintett munkák elvégzése előtt a szerződő felek egyeztetést tartanak a fedezet biztosításáról. Az ilyen pótmunkák megrendeléséről és kivitelezéséről külön szerződést kell kötni.

5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

- 5.1. A munkakezdés határideje: **2007. szeptember 18.**
- 5.2. A munkaterület átadására a munkakezdést megelőző napokban kerül sor, melynek pontos időpontját a Felek egyeztetik.
- 5.3. A teljesítés határideje:

MUNKA MEGNEVEZÉSE	TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
1. rész: Közvilágítás kiépítése a Rákóczi rakparton	2007. november 15.
2. rész: Közvilágítás kiépítése a Gesztenyefasor utcában	2007. december 15.
3. rész: Közvilágítás kiépítése a Mikszáth, Vendéglő, Szőlősor és az Újszállási utcákban	

- 5.4. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. TELJESÍTÉS HELYSZÍNE

Komárom, Rákóczi rakpart, a Gesztenyefasor u., Mikszáth, Kálmán u. Vendéglő u., Szőlősor és Újszállási utca.

7. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

- 7.1. A Vállalkozó számláját 1 példányban nyújtja be a Megrendelő címére.
- 7.2. A számla alaki és tartalmi szempontból meg kell, hogy feleljen az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. §, 16., 17., 18. pontjában található előírásoknak.
- 7.3. Részszámla benyújtásának lehetősége:
- 7.3.1. A Vállalkozó az 1. ajánlati rész tekintetében részszámla benyújtására jogosult egy alkalommal, a tervdokumentációban meghatározott I. ütem műszaki ellenőr által leigazolt, hiány- és hibamentes teljesítését követően. A részszámla összege az I. ütem szerződés szerinti bruttó árának 90 %-a.
- 7.3.2. A Vállalkozó a 2. és 3. ajánlati rész tekintetében részszámla benyújtására nem jogosult.
- 7.4. A részszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:
- 7.4.1.a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a részteljesítés megtörténtét igazoló okirat
- 7.5. Végszámla benyújtásának lehetősége:
- 7.5.1. A Vállalkozó végszámla benyújtására jogosult a műszaki ellenőr által leigazolt, hiány- és hibamentes teljesítést (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás) követően haladéktalanul.
- 7.6. A végszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:
- 7.6.1.a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv)
- 7.6.2. építési napló
- 7.7. A Megrendelő csak a 7.2 pontnak megfelelő és a 7.4-7.6 pontokban felsorolt mellékletek csatolásával fogadja el a Vállalkozó által benyújtott számlákat.
- 7.8. A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott rész/végszámlán szereplő szerződéses összeget a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalás formájában egyenlíti ki.
- 7.9. Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – a fizetési határidő lejártát követően nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértéke késedelem beállta időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértéke.

8. A FELEK KÉPVISELŐI

Megrendelő részéről:

Műszaki ellenőr:

Név: Gyümölcsfalvai György
 Szervezet: Dialcont Kft.
 Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 1/a.
 Tel.: 30/3268-724, 512-669
 Telefax: 34/512-669
 Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MüE V-I-11-0000685/2009

A kivitelezéssel kapcsolatban illetékes ügyintéző:

Név: Szabados Edit – műszaki-kommunális
 ügyintéző
 Szervezet: Komárom Város Polgármesteri Hivatala
 Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.
 Tel.: 34/541-349
 Fax.: 34/541-347

A szerződés módosításával, pótmunkával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban illetékes ügyintéző:

Név: Gégény-Kubinger Krisztina – közbeszerzési
 referens
 Szervezet: Komárom Város Polgármesteri Hivatala
 Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.
 Tel/Fax: 34/541-347
 E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu

Vállalkozó részéről:

Felelős műszaki vezetője:

Név: Csabai Zoltán
Cégnév: Turbovill Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 94.
Tel.: 34/510-683, 06-30/9577-035
Telefax: 34/510-683
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: FMV-VILLAMOSSÁG/A+11+11/07

9. MUNKATERÜLET ÁTADÁS, ÉPÍTÉSI NAPLÓ

- 9.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a munkakezdés előtti napokban (a Felek egyeztetése alapján) a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolni, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. A munkaterület átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
- 9.2. A munkaterület átadása során a Megrendelő köteles a **Vállalkozó rendelkezésére bocsátani 1 példány műszaki tervdokumentációt.**
- 9.3. A Vállalkozó a **munkaterület átadás-átvételének időpontjától** köteles az **építési naplót megnyitni** és vezetni az 1/2002. (I.7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képvisellel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.
- 9.4. A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasításait is) felhívni.
- 9.5. A Vállalkozó köteles a haladékat nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal – rövid úton (telefonon, telefaxon, e-mail) – közölni és ezt a naplóba bejegyezni.
- 9.6. Az építési naplóba történt bejegyzések jelen szerződést nem módosíthatják.
- 9.7. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterületen tartani.
- 9.8. A Megrendelő a munka végeztét bármikor megtekintheti, de legalább 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezői módosításoknak megfelelően történik-e.
- 9.9. Az ellenőrzés tényét és észrevételeit az építési naplóban rögzíti.

10. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 10.1. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.
- 10.2. A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a műszaki leírásban meghatározott szabványok szerint köteles elvégezni, melyet a Vállalkozó igazol és szavatol.
- 10.3. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban – a beépítésről értesíteni.
- 10.4. A Vállalkozó kötelessége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyron-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből eredő, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt a Vállalkozó viseli.
- 10.5. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

11. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 11.1. E szerződés szerinti teljes kivitelezés I. osztályú minőségben, hibátlan és hiánymentes, műszaki ellenőr által leigazolt sikeres átadás-átvétellel teljesül.
- 11.2. A Vállalkozó köteles a teljesítési határidő lejártá előtt 8 munkanappal készre jelentést küldeni a Megrendelő címére. A készre jelentés előfeltétele a munka teljes befejezése. A készre jelentést úgy kell megküldeni, hogy a műszaki átadás-átvétel legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján megkezdhető legyen.
- 11.3. A műszaki átadás-átvétellel az érdekelt szervezetek, hatóságok a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívni.

- 11.4.A műszaki átadás – átvétel helye a munkavégzés helyszíne.
- 11.5.A Vállalkozó köteles az átadási-átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban, írásban értesíteni.
- 11.6. A Vállalkozó köteles az átadási-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, illetve a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető **átadási dokumentációt 2 eredeti példányban**, valamint a **beépített anyagok, berendezések, szerelvények megfelelőségi nyilatkozatait 1 példányban** a Megrendelőnek átadni.
- 11.7.A Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összeget, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.
- 11.8. A Vállalkozó köteles az **átadási-átvételi jegyzőkönyvben megállapítani a hibákat, hiányosságokat** az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

12. ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSA A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBE

- 12.1.A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult azzal, hogy a közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben kizárólag azon alvállalkozó(ka)t vonhatja be a szerződés teljesítésébe, amelye(ke)t ajánlatában megjelölt, és amely(ek)ről nyilatkozott.
- 12.2.A közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(ka)t kizárólag a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával cserélhet le, vagy helyettesíthet.
- 12.3.Vállalkozó a feladatai végrehajtásához az ajánlatában meg nem nevezett, de a teljesítésbe bevonni szándékozott alvállalkozók jelenlétéről Megrendelőt előzetesen tájékoztatja.
- 12.4.Az alvállalkozók tevékenységéért, működésük eredményességéért úgy felelős, mintha a feladatokat saját maga valósította volna meg.

13. UTÓ-FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

- 13.1.A felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított **1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak**. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

14. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

14.1.Jótállás

- 14.1.1.A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésének napjától 5 év teljeskörű jótállást köteles vállalni.

14.2.Jótállási biztosíték

- 14.2.1.A jótállási időszakra a Vállalkozó jótállási biztosítékot szolgáltat a szerződéses nettó ár 5%-a erejéig.
- 14.2.2.A biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia (Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)
- 14.2.3.A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot (bankgarancia) a **sikeres műszaki-átadás átvételt követő 15 napon** belül kell a Megrendelő címére megküldeni.
- 14.2.4.A jótállási időszak során a Megrendelő részéről felmerülő garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.
- 14.2.5.Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, nem tesz eleget a 14.1.1 pontban meghatározott garanciális hibajavítási kötelezettségének, Megrendelő jogosult a javítást más Vállalkozóval elvégeztetni a jótállási kötelezettségét megszegő Vállalkozó költségére.
- 14.2.6.Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő a jótállási időszak elteltét követően felszabadítja a jótállási biztosítékot.

14.3.Kötbér

- 14.3.1.A Vállalkozó a neki felróható késedelmes/hibás teljesítés esetében kötbér-fizetési felelősséggel tartozik.
- 14.3.2.A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni.
- 14.3.3.Késedelmes/hibás teljesítés esetére a kötbér napi mértéke a nettó szerződéses ár 0,5%-a, de maximális értéke nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.

14.3.4.A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott időpontig.

14.3.5.A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

14.4.Hibás teljesítés

14.4.1.Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékoság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.

14.4.2.A 14.4.1 pont szerinti póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre.

14.5.Teljesítési biztosíték

14.5.1.A Megrendelő a **sikeressé váló műszaki-átadás átvétel időpontjáig teljesítési biztosítékot** kér a Vállalkozótól, melynek mértéke a **nettó szerződéses ár 5%-a**.

14.5.2.A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia (Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

14.5.3.A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot a **szerződéskötés napján** köteles a Megrendelőnek átadni.

14.5.4.Amennyiben a késedelmi kötbér eléri maximális mértékét, és Vállalkozó a késedelmet még nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt munkálatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibás teljesítésből eredő hibák megszüntetését más Vállalkozótól megrendelni.

14.5.5.Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő felszabadítja a teljesítési biztosítékot.

14.6.Vis Major

14.6.1.Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vismajornak tekintik, mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vismajor körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.

15. FELELŐSÉGBIZTOSÍTÁS

15.1.A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó köteles megfelelő teljeskörű felelősségbiztosítási szerződést kötni.

15.2.A Vállalkozó az érvényes, aláírt felelősségbiztosításról szóló szerződését a vállalkozási szerződés **aláírásától számítva 15 napon belül** köteles a Megrendelőnek bemutatni

16. TITOKTARTÁS

A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megrendelő érdekkörébe tartozó információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a Megrendelő hozzájárulásával hozhatja harmadik fél tudomására.

17. ELÁLLÁS

17.1.Ha a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igényét érvényesíthet.

17.2.Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett.

17.3.A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő áll el a szerződéstől, úgy köteles megtéríteni a Vállalkozónak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt költségét és kárát.

18. EGYÉB KIKÖTÉSEK

- 18.1.A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitákat tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.
- 18.2.Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek az ügyletkötés helye illetőleg értékhatára szerint illetékes Komárom Városi vagy Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
- 18.3.Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303. § alapján, írásban módosítható, azzal, hogy a szerződés módosításáról a Kbt. 307. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatást kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben.
- 18.4.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.

Melléklet:

1. számú melléklet: A Megrendelő által kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja
2. számú melléklet: A Vállalkozó által benyújtott nyertes ajánlat teljes tartalma a hiánypótlási felhívásra megküldött válaszával együtt.

Kelt: Komárom, 2007. szeptember 12.

.....
Zatykó János Dr. Szöllősy Ferenc
polgármester címzetes főjegyző
Megrendelő

.....
Mészáros Attila
ügyvezető
Vállalkozó