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AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött 

- egyrészről  Komárom Város Önkormányzata  (Székhely:  2900 Komárom, Szabadság tér  1.;  Adószám:
15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank  Zrt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003;
Számlázai  cím:  2900  Komárom,  Szabadság  tér  1.),  képviseli:  Zatykó  János  Komárom  Város
Polgármestere, valamint  Dr. Szöllősy Ferenc  jegyző, címzetes főjegyző mint megrendelő (továbbiakban
Megrendelő)

- másrészről  a  Restár  Zsolt  (Székhely:  2900  Komárom,  Mártírok  útja  58.   Adószám:  62160539-2-51
Számlavezető bank: OTP Bank NyRt. Komáromi Fiók Számlaszám: 11773401-20884798 képviseli: Restár
Zsolt mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbiak szerint: 

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

1.1.
A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1.
A Megrendelő által kiírt  egyszerű közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel az
ajánlattételi  felhívásra,  az  ajánlati  dokumentációra,  kiegészítő  tájékoztatásra,  a  hiánypótlási
felszólításra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi
1.1.2.
A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma az
esetleges  hiánypótlási  felszólításra  megküldött  válaszával  együtt,  amely  jelen  szerződés  2.  számú
mellékletét képezi.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Megrendelő 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező
Komárom-Koppánymonostor Fenyves Tábor főépületének hőszigetelését és tetőfelújítását, valamint
a  központi  fűtésének  kialakítását jelen  szerződés  1.  számú  mellékletének  részét  képező  ajánlati
dokumentáció valamint közbeszerzési műszaki leírás alapján.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ

3.1.
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
3.2.
Az átalányáras vállalkozói díj (a fordított adózás miatt a Megrendelő fizeti be az Áfá-t):

Vállalkozói díj
Nettó                                       14 027 326 Ft
+ 5 %tartalékkeret                     701 366 Ft
Összesen                                 14 728 692 Ft

3.3.
A vállalkozói  díj  alapját  képező  részletes  költségvetést,  valamint  műszaki  tartalmat  jelen  szerződés  2.
számú melléklete tartalmazza.

3.4.
A  vállalkozói  díj  tartalmazza  a  megvalósítás  során  felmerülő  valamennyi  költséget,  beleértve  az
organizációs költségeket is.
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4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

4.1.
A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.
4.2.
Amennyiben  a  kivitelezés  során  előre  nem látható  körülmények miatt  kiegészítő  munkák (pótmunkák)
elvégzésének szükségessége merül  fel,  azt  a  Vállalkozó köteles  elvégezni  a  szükséges  egyeztetések  és
tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen módon felmerülő többletköltségeket a tartalékkeret terhére
kell elszámolni.
4.3.
A költségvetésben szereplő tartalékkeret (szerződéses ár 5%-a) a műszaki tartalom pontos megadásával, a
műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén használható fel. 
4.4.
Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó ajánlatában nem
szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól megrendel.
4.5.
A tartalékkeret  felhasználását  a  megrendelő és  vállalkozó folyamatosan nyilván tartja.  Annak esetleges
túllépése esetén, még az érintett munkák elvégzése előtt a szerződő felek egyeztetést tartanak a fedezet
biztosításáról.

5. HATÁRIDŐK

5.1.
A jelen szerződésben foglalt vállalkozói tevékenység, eredmény megvalósítására előírt határidő: 
2008. június 15.
5.2.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. ÉRTESÍTÉSI CÍMEK ÉS A FELEK KÉPVISELŐI:
Megrendelő képviselője:
Név: Szalai Noel – Műszaki ügyintéző
Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala
Telefon: 34/541-310
Fax: 34/541-348
E-mail: szalai.noel@komarom.hu

Műszaki ellenőr:  A megrendelő a munkaterület átadásakor írásban közli a Vállalkozóval a műszaki ellenőr
nevét, elérhetőségeit.

A Vállalkozó képviselője:
Név: Restár Zsolt
Cím: 2900 Komárom, Mártírok útja 58. 
Telefon: 70/335-6953
Fax: 34/341-153
E-mail:  resti76@citromail.hu

Építészeti Felelős Műszaki Vezető:
Név: Tóth Ervin
Cím: 2900 Komárom, Arany J. u. 110.
Telefon: 30/517-4627
Nyilvántartási szám: FMV-É-A/11-132/2011
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Épületgépészeti Felelős Műszaki Vezető:
Név: Tokodi András
Cím: 2923 Komárom, Arany Ember u. 34/A.
Telefon: 30/937-4768
Nyilvántartási szám: FMCV-ÉG-(G)/11-228/2010

7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.
A Megrendelő képviselője (Szalai Noel) a Megrendelő köztisztviselőjeként, a Megrendelő felhatalmazása,
utasítása  alapján  jogosult  a  Megrendelő  szerződéses  kötelezettségeinek  teljesítése  és  jogai  gyakorlása
érdekében  minden  szükséges  intézkedést  megtenni,  a  Vállalkozó  képviselőjével  a  kapcsolatot  tartani,
indokolt  esetben  szerződésmódosítást  előkészíteni.  A  Megrendelő  képviselőjének  a  Megrendelővel
szemben fennálló jogait és kötelezettségeit, továbbá felelősségét a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó
szabályok tartalmazzák.
7.2.
A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni vagy a
Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni.
7.3.
Munkaterület  átadás:  A  Megrendelő  a  munkaterületet  legkésőbb  2008.  május  19-én  a  Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja, melynek tényét felek rögzítik az építési naplóban. Vállalkozó a jelen szerződés
aláírásával  elismeri,  hogy  a  munkaterületet  a  jelen  szerződés  tárgya  szerinti  munkák  elvégzéséhez
megfelelő állapotban bocsátotta a Megrendelő a rendelkezésére.
7.4.
Engedélyek: A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési engedélyeket a Megrendelő biztosítja.
7.5.
Műszaki ellenőrzés: Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, ennek tényét
és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. Megrendelő észrevételeire a vállalkozó köteles 3 napon belül
írásban reagálni. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja.
7.6.
Átadás-átvételi  eljárás: Az átadás-átvételi  eljárás  előkészítése  és  lefolytatása  a  Megrendelő  feladata,  a
Vállalkozó által  előzetesen bejelentett  készre  jelentése  alapján.  Ha Megrendelő  elfogadja  a  Vállalkozó
készre jelentését, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi
eljárást,  és arra  meghívja valamennyi érdekelt  hatóságot,  szakhatóságot,  üzemeltetőt.  Az átadás-átvételi
eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő feladata, a Vállalkozó által előzetesen bejelentett készre
jelentése alapján. A megrendelő köteles a vállalkozó értesítése szerinti időpontra kitűzött átadás-átvételi
eljárás  során  a  munkát  megvizsgálni  és  a  felfedezett  hibákat,  hiányokat,  a  hibás  munkarészekre  eső
költségvetési  összegeket,  valamint  az  érvényesíteni  kívánt  szavatossági  igényeket  jegyzőkönyvben
rögzíteni.
7.7.
Használatba vételi engedély: A használatba vételi engedély beszerzése a Megrendelő feladata.
7.8.
Utó-felülvizsgálati eljárás: Az utó-felülvizsgálati eljárást (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapján) a Megrendelő
készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8
nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel,
melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A
jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt.

8. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.
A Vállalkozónak  a  munkákat  a  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  kell  kiviteleznie.  A Vállalkozó
kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek
a  szerződésszerű  teljesítéshez  szükségesek,  továbbá  290/2007.  (X.31)  Korm.rendeletben foglaltak
betartásáról. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az építőipari kivitelezési tevékenységekről, az építési naplóról
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról)
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8.2.
A Vállalkozó  köteles  a  kezelői  nyilatkozatok  szerinti  szakfelügyelet  időben történő  megrendelésére.  A
szakfelügyelet hiányából felmerülő esetleges költségeket a Vállalkozónak kell viselnie.
8.3.
A  Vállalkozó  képviselője  a  Vállalkozó  meghatalmazása  alapján  jogosult  a  Vállalkozó  szerződéses
kötelezettségeinek  teljesítése  és  jogai  gyakorlása  érdekében minden szükséges  intézkedést  megtenni,  a
Megrendelő  képviselőjével  a  kapcsolatot  tartani,   arra  vonatkozó  igény  felmerülése  esetén  a
szerződésmódosítást  előkészíteni.  A  képviselő  személyében  történő  változásról  Vállalkozó  köteles  a
Megrendelőt haladéktalanuk írásban tájékoztatni.
8.4.
A Vállalkozó Tóth Ervint bízza meg, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők ellátására, aki
megfelel  a  290/2007.  (X.31)  Korm.rendelet  előírásainak.  Az építésvezető személyében történő  változás
esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen értesíteni.
8.5.
A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó kizárólag
az  ajánlatában  megnevezett  alvállalkozókat  alkalmazhatja.  A  Vállalkozó  a  jogosan  igénybe  vett
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Amennyiben a Vállalkozó jogosultatlanul
vesz  igénybe  alvállalkozót,  úgy  felel  minden  olyan  kárért,  amely  anélkül  nem  következett  volna  be.
Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre
nem látható okok miatt  bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését
ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja hozzájárulását. 
8.6.
Megrendelői  utasítások teljesítése:  A Vállalkozónak teljesítenie  kell  a  Megrendelő összes,  a  munkákra
vonatkozó utasítását beleértve a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztését is. A felek a munkavégzéssel
kapcsolatos  minden  lényeges  adatot,  körülményt  és  utasítást  a  munkahelyen  vezetett  építési  naplóban
kötelesek egymással közölni.
8.7.
A Vállalkozó köteles  a  saját  költségén a  munkák megvalósítása,  valamint  a  hibák kijavítása  folyamán
biztosítani a munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások
betartásáról. 
8.8.
Megrendelői jóváhagyások: A beépítendő anyagokat, az alkalmazott előállítási és beépítési technológiákat
Vállalkozó  köteles  a  Megrendelővel  előzetesen,  írásban  jóváhagyatni.  A  munkálatok  Megrendelői
jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A beépített anyagoknak, technológiának alkalmazási engedéllyel
kell rendelkeznie, amelyet a Vállalkozó köteles Megrendelő irányában igazolni.
8.9.
A  Megrendelő  jóváhagyása  Vállalkozó  teljes  körű  felelősségét  nem  csökkenti,  és  nem  mentesíti  a
Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.
8.10.
Ellenőrzés:  A Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  számára  a  munkák műszaki  ellenőrzését  folyamatosan
lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 
8.11.
A munkaterület  átvételétől  Vállalkozó köteles építési  naplót  vezetni  a  290/2007. (X.31) Korm.  rendelet
előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek minden a munkák
megvalósításával,  a  Megrendelő  helyszíni  ellenőrzésével  és  vizsgálatával  kapcsolatos  észrevételét
rögzíteni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben műszaki ellenőrként és
építésvezetőként feltüntetett személyek.
8.12.
A Vállalkozó köteles egyeztetni  a  Megrendelővel  minden ellenőrzés és vizsgálat  időpontját  és helyét  a
Szerződés előírásai  alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat  eredményeit
tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban.
8.13.
Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra,
illetve  azok  eredménye  alapján  a  munkavégzés  nem  felel  meg  a  szerződésnek  (hibás  teljesítés),  a
Megrendelő  a  teljesítést  nem  fogadja  el,  választása  szerint  vagy  kijavítást  kér,  vagy  -  ha  a  hiba  a
rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni.
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8.14.
Szerződő  felek  tudomásul  veszik,  a  szerződéses  ár  -  mint  költségvetési  pénzeszköz-  felhasználására
vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát,
valamint azt,  hogy a vállalkozó a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást  üzleti  titok címén nem
tagadhatják meg.
8.15.
Felelősségbiztosítás: A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló
teljes körű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást kell kötnie. A szerződés tárgyára
kiterjesztett vagy megkötött felelősségbiztosítási szerződést legkésőbb a szerződéskötés követő 15 napon
belül  kell  bemutatni,  illetve  egy  fénymásolati  példányban  a  Megrendelőnek  átadni.  Amennyiben  a
Vállalkozó ezen kötelezettségét határidőben nem teljesíti,  úgy Megrendelő jogosult  a jelen szerződéstől
elállni.
8.16.
A környezet  védelme:  A Vállalkozó  köteles  a  munkák kivitelezése  és  megvalósítása,  valamint  a  hibák
kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes
mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy
kell  megválasztania,  hogy  azok  ne  veszélyeztessék  más  építmények  biztonságát,  ne  okozzanak  kárt  a
környezetben.
8.17.
Kárelhárítás, kárenyhítés: A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és
vagyoni  károk  bekövetkezésének  megelőzésére.  A Vállalkozó  köteles  a  személyek  biztonságát  vagy  a
vagyoni  értékeket  veszélyeztető  kár  lehetőségének  felmerülése  esetén  haladéktalanul  kárelhárítási
intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1. JÓTÁLLÁS

9.1.1.
Vállalkozó  1  év  teljeskörű  jótállást vállal  az  építőmesteri  munkákra,  illetve  1  év  teljeskörű
jótállást az épületgépészeti kivitelezési-szerelési munkákra. A Jótállási időszak a Befejezési igazolás
kiadásának időpontjától kezdődik. A vállalt jótállási időn kívül a kötelező alkalmassági időre vonatkozó
a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók.
9.1.2.
A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által  jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő
munkarészek kijavítását,  - amennyiben az időjárás a javítási  technológiát lehetővé teszi - 15 napon
belül  köteles  megkezdeni  és  a  műszakilag  indokolt  időtartamon belül  befejezni.  Ellenkező  esetben
Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték
terhére.
9.1.3.
A jótállási  biztosíték  formája:  A Vállalkozó  a  nettó  szerződéses  ár  5%-ának  mértékéig köteles
Jótállási  biztosítékot szolgáltatni  a Megrendelőnek. Az eredeti  igazolás leadásának határideje:
legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának
módja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)
9.1.4.
Jótállási  Biztosíték  felszabadítása:  A Jótállási  időszak  végén  Felek  helyszíni  bejárást  tartanak,  és
megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben
foglalt  megállapodásnak  megfelelően  a  Jótállási  biztosítékot  Megrendelő  részben,  vagy  egészben
felszabadítja.
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9.2. Kötbér
9.2.1.
A Vállalkozó  a  neki  felróható  késedelmes  teljesítés  esetében  kötbér-fizetési  felelősséggel  tartozik.
Megrendelő fenntartja a jogot a kötbért meghaladó kára megtérítésének érvényesítésére.
9.2.2.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó
késedelmes teljesítés  esetére  köteles  a  teljesítésre  póthatáridőt  vállalni.  A póthatáridő mértéke nem
lehet több a jelen szerződésben kikötött kötbérfizetési idő időtartamánál..
9.2.3.
Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó szerződéses ár  4 %-a naponta, de maximális
értéke nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.
9.2.4.
A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.5.1 pontjában
meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem megszűnik,
vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

9.3. Hibás teljesítés, mint szerződésszegő magatartás
9.3.1.
Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.
9.3.2.
A 9.3.1  pont  szerinti  póthatáridő  sikertelen  eltelte  után  Megrendelő  jogosult  a  hibát  a  Vállalkozó
költségére  mással  kijavíttatni,  amely  a  még  ki  nem  fizetett  vállalkozói  díjból,  vagy  a  teljesítési
biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre.

9.4. Teljesítési biztosíték
9.4.1.
A  Megrendelő  a  sikeres  műszaki-átadás  átvétel  időpontjáig teljesítési  biztosítékot kér  a
Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a. 
9.4.2.
A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: bankgrarancia (a Kbt. 53. § (5) bekezdés
a) pontja szerint.)
9.4.3.
A Vállalkozónak köteles a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot a jelen
szerződéskötést követő 15 napon  belül a Megrendelő címére megküldeni. Amennyiben Vállalkozó
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szerződéstől a Megrendelő elállhat.
9.4.4.
Amennyiben  a  késedelmi  kötbér  eléri  maximális  mértékét,  és  Vállalkozó  a  késedelmet  még  nem
szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti meg a hibás
teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt munkálatokat annak
terhére elvégeztetni, a hibás teljesítésből eredő hibák megszüntetését más Vállalkozótól megrendelni.  
9.4.5.
Amennyiben  a  Vállalkozó  szerződésszerűen  teljesít  és  a  jótállási  időszak  is  hibajelentés  nélkül,
illetőlegesen  a  hibák  kijavítása  kötelezettségének  teljesítésével  eltelt  a  Megrendelő  felszabadítja  a
teljesítési biztosítékot.

9.5. Vis Major
Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független
körülmények  miatti  időkiesést  a  felek  vismajornak  tekintik,  mely  körülményeket  az  építési  naplóban
szükséges  rögzíteni.  Vismajor  körében  felmerült  késedelmes  teljesítés  miatt  a  Megrendelő  késedelmi
kötbért nem számít fel és e körben kárigényt Vállalkozóval szemben nem érvényesít.
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10. A MUNKAVÉGZÉS

10.1.
Hibajavítás:  A Megrendelő  a  Szerződésben  meghatározott  bármely  munka  befejezése  előtt  bármikor
jelezheti  a  hiányosságokat  a  Vállalkozónak.  A  Vállalkozó  köteles  saját  költségén  mindazokat  a
munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely
hibára vezethetők vissza. 
10.2.
Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák befejezésével, a
Megrendelő jogosult  a  Vállalkozó költségén azok elvégeztetésére,  késedelmi kötbér  érvényesítésére,  és
ezeket beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó számláival szemben.
10.3.
A Vállalkozó  az  érdekkörén  kívül  eső  okból  keletkezett  hiba  kijavítására  is  köteles,  az  ebből  eredő
többletköltségeit  módosítási  igényként  jogosult  bejelenteni  Megrendelőnek,  megjelölve  az  esetleges
határidő módosításra vonatkozó igényét is. 

11. A MUNKA MINŐSÉGE

11.1.
Anyagok,  termékek:  A Vállalkozó  feladatát  képezi  a  szükséges  anyagok  beszerzése,  annak  minden
költségével együtt.
11.2.
A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott technológiákat köteles a
Megrendelővel véleményeztetni és jóváhagyatni.
11.3.
A Vállalkozó köteles  az adott  munka megkezdése előtt  az  alkalmassági  vizsgálatokat  a  Megrendelővel
elfogadtatni.  A Megrendelő  által  történő  elfogadás  azonban  nem  csökkenti  a  Vállalkozó  teljes  körű
felelősségét az alkalmazott anyagokért és technológiáért és nem mentesíti szerződéses kötelezettsége alól.
11.4.
Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak
kell beszereznie vagy elkészítenie:

11.4.1.
a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell lennie,
11.4.2.
a  minősítéshez  szükséges  minőségi  tanúsítványokat  be  kell  szereznie,  illetve  annak  hiányában  a
Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a beépítés
helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia.

11.5.
Ha bármely - a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által
elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel
meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő
Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti.
11.6.
A  Munkák  eltakarása:  Vállalkozó  az  egyes  munkarészeket  csak  a  műszaki  ellenőr  engedélyével  és
Megrendelő képviselőjének előzetes  írásbeli  tájékoztatásával  takarhatja  el.  A munkarészek minőségét  a
Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a műszaki
ellenőrt és Megrendelő képviselőjét az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában köteles
értesíteni (levélben vagy telefaxon).
11.7.
Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél
viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
11.8.
Feltárások és vizsgálatok

11.8.1. A Megrendelő  utasítást  adhat  bármely  munkálat  feltárására  és/vagy  vizsgálatára.  Ha  egy
feltárás vagy vizsgálat eredményéből nem állapítható meg, hogy a Vállalkozó által  használt
anyag, vagy munkája eltér a jelen szerződésben előírtaktól,  ezen a feltárások és vizsgálatok
költségével a vállalkozási díjat módosítani kell.
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12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

12.1.
Készre  jelentés:  Amikor  a  Vállalkozó  a  szerződés  szerinti  munkákat  teljes  egészében  elkészítette  és
beszerzett  minden  szerződés  szerinti  dokumentumot  (megvalósulási  terv,  minősítési  dokumentumok,
alkalmazott  anyagok,  szerkezetek  bizonylatai)  és/vagy  amit  a  vonatkozó  jogszabályok  előírnak,  a
Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a munkák befejezéséről.
12.2.
Az átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő feladata. Ha
Megrendelő elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül
meghirdeti  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárást,  és  arra  meghívja  valamennyi  érdekelt  hatóságot,
szakhatóságot, üzemeltetőt. Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő feladata, a
Vállalkozó által  előzetesen bejelentett  készre jelentése alapján. A megrendelő köteles az átadás átvételi
eljárás  során  a  munkát  megvizsgálni  és  a  felfedezett  hibákat,  hiányokat,  a  hibás  munkarészekre  eső
költségvetési  összegeket,  valamint  az  érvényesíteni  kívánt  szavatossági  igényeket  jegyzőkönyvben
rögzíteni.
12.3.
Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének feltétele, hogy Vállalkozó átad Megrendelőnek minden a
12.1 pontban felsorolt dokumentumot.
12.4.
Az átadás-átvételi eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást, vagy a
Ptk. erre vonatkozó előírásait figyelembe véve sikertelenné nyilvánítja az eljárást. Ha úgy találja, hogy a
munkákkal  érintett  építmények rendeltetésszerű üzemeltetési  lehetősége a hiányok fennállása  mellett  is
biztosított, a Vállalkozó hiánypótlási kötelezettségével átveszi a munkát, de a befejezési igazolást csak a
hiánymentes teljesítést követően adja ki.
12.5.
Minőségi kifogás: Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti
ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű teljesítésként elfogadja-e, vagy
ragaszkodik a kijavításhoz. Csökkentett értékű munkarész elfogadása esetén a Megrendelő a szerződéses
árat  a  minőségcsökkenés  általa  meghatározott  arányában  Vállalkozó  még  ki  nem  fizetett  számláival
szemben beszámítással is csökkentheti.
12.6.
Jegyzőkönyv:  Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy hiányosságokat,
amelyek  a  rendeltetésszerű  használatot  ugyan nem befolyásolják,  de  amelyek  teljesítése,  javítása  vagy
pótlása  szükséges,  a  Megrendelő  által  meghatározott  határidőn  belül.  A szerződésnek  meg nem felelő
teljesítés  átvétele  a  Megrendelő  részéről  nem  jelent  lemondást  a  szerződésszegésből  eredő  igények
érvényesítéséről.
12.7.
Befejezési  igazolás:  Amikor  a  szerződésben  meghatározott  munkák  teljes  egészében  elkészültek  és  az
átadás-átvétel  sikeresen  lezárult,  a  Megrendelő  kiadja  a  befejezési  igazolást.  Ezen  igazolás  kiadásának
feltétele a jótállási biztosíték szolgáltatása. A befejezési igazolás birtokában a Vállalkozó benyújthatja a
végszámla tervezetét.

13. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

13.1.
A Megrendelő előleg fizetésére nem kötelezett.
13.2.
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
13.3.
Teljesítés  igazolása,  számlák  benyújtása:  Vállalkozó  a  Befejezési  igazolás  kiadása  után  végszámlát
nyújthat be. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 napon belül aláírásával
igazolja.
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13.4.
Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a Vállalkozó
köteles haladéktalanul, a műszaki ellenőr aláírásával igazolt új számlát kiállítani. A vitatott tételek vagy ré-
szek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell
az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie.
13.5.
A vállalkozó 2 db részszámla benyújtására jogosult  a műszaki ellenőr által  leigazolt 50%-os készültség
esetén a vállalási ár 30%-ának, majd a műszaki ellenőr által leigazolt 80%-os készültség esetén a vállalási
ár  60%-ának mértékéig a műszaki ellenőr által a részteljesítési igazolás kiadását követően.
13.6.
Végszámla:  A befejezési  igazolás  kiadását  követően  jogosult  a  Vállalkozó  végszámlát  kiállítani  és
benyújtani  a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt,  melyek szükségesek ahhoz, hogy a
Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa.
13.7.
Számlák kifizetése:  A 13.5 és 13.6 alpontok alapján benyújtott és igazolt vállalkozói számlák ellenértéke
Komárom Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett  12029004-00204291-00100003 számla
terhére, a teljesítéstől számított 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre.
13.8.
Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a
késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 301/A. § (1)-(3) bekezdései szerint.

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

14.1.
Módosítási  jog:  A szerződő felek  csak  akkor  módosíthatják a  szerződésnek az  ajánlattételi  felhívás,  a
dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően
beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.
14.2.
Eljárás módosítás esetén

14.2.1.
A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) kézhezvételétől, vagy
bármely  más  követelését  kiváltó  esemény  bekövetkezésétől  számított  7  napon  belül  minden  tétel
vonatkozásában részletes összeállítást kell benyújtania igényeiről a Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket
a szerződésben foglalt értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.

14.2.2.
A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott  egyeztetést követően vagy elfogadja az igénybejelentésben
foglaltakat,  és  a  felek  a  szerződést  ennek  megfelelően  módosítják,  vagy megegyezés  hiányában  a
Megrendelő  állapítja  meg  annak  általa  elfogadható  mértékét.  Az  el  nem  fogadott  igényt,  vagy
igényrészt a Vállalkozó jogosult  követelésként kezelni,  de az nem mentesíti  a Megrendelői  utasítás
végrehajtásának kötelezettsége alól.
14.2.3.
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az eredetihez
képest  többletmunkát  és  nem  befolyásolja  a  teljesítési  határidőt,  a  Vállalkozó  köteles  az  eredeti
szerződéses áron elvégezni.
14.2.4.
A Megrendelő  olyan  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igényét,  amely  a  Vállalkozónak
felróható okból  keletkezett,  a  Vállalkozó a  határidő és  a  szerződéses  ár  módosítása  nélkül  köteles
teljesíteni.
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15. SZERZŐDÉSSZEGÉS

15.1.
Vállalkozó  szerződésszegése:  Ha  a  Vállalkozó  késedelmesen  teljesít,  félbehagyja  a  munkákat,  a
Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja  vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más módon
megszegi a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési
naplóba  történő  bejegyzéssel,  vagy erre  az  alpontra  hivatkozással  feljegyzésben  rögzíti.  A Megrendelő
köteles határidő tűzésével felhívni a Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a
Megrendelő által megszabott határidőig nem szünteti meg a szerződésszegés tényét, a Megrendelő azonnali
hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesíti a jelen szerződésből eredő kár- és egyéb jogos igényét. A
Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.
15.2.
Megrendelői  szerződésszegés: Ha  a  Megrendelő  megszegi  a  szerződésben  foglalt  kötelezettségeit,  a
Vállalkozó  a  szerződésszegés  tényét  erre  az  alpontra  hivatkozással  feljegyzésben  rögzíti,  és  határidő
tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által
megszabott  határidőig  nem  tesz  meg  minden  elvárható  lépést  a  szerződésszegés  megszüntetésére,  a
Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti. Ha a Megrendelő neki felróható
okból  a  Vállalkozó  által  megadott  határidő  lejártától  számított  30  napon  belül  sem  szünteti  meg  a
szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell
vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.
15.3.
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén
Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak felróható okból kerül sor,
a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű - teljesítése igazolt költségeinek kifizetését.
Amennyiben a szerződés  meghiúsulására vagy felmondására a Vállalkozónak felróható és a  vállalkozó
érdekkörében felmerült okból kerül sor, úgy vállalkozói díjra nem tarthat igényt és köteles a Megrendelő
felmerült kárát megtéríteni.
15.4.
Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják,
a másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
15.5.
Hibás teljesítés:  Nem a szerződésben meghatározott  minőségű teljesítés esetén a Megrendelő kérheti  a
kicserélést, vagy értékcsökkenést alkalmazhat.
15.6.
Viták elrendezése: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
15.7.
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon
belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jelen szerződésből
eredő  vitás  kérdések  eldöntésére  szerződő  felek  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Bíróság  kizárólagos
illetékességét kötik ki.
15.8.
Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és cégszerűen
írták alá.

Kelt: Komárom, 2008. május 16. 

……………………………………………………
…..

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc
            polgármester             címzetes főjegyző

Megrendelő

Kelt: Komárom, 2008. május 16 

……………………………………..…………….
Restár Zsolt
Vállalkozó

11


