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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
Amely létrejött 

- egyrészről  Komárom  Város  Önkormányzata  (Székhely:  2900  Komárom,  Szabadság  tér  1.;
Adószám:  15385152-2-11;  Számlavezető  bank:  Raiffeisen  Bank  Rt.;  Számlaszám:  12029004-
00204291-00100003; Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Zatykó János
Komárom Város Polgármestere,  valamint  Dr. Szöllősy Ferenc  jegyző, címzetes főjegyző mint
megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- másrészről a EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (Székhely: 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30.
hrsz.,  Adószám:  13125811-2-13;  Számlavezető  bank:  CIB  Bank  Számlaszám:  10700024-
27910500-51100005, a jelen szerződés aláírására  és a társaság képviseletére jogosult  személy:
Hered György főmérnök, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbiak szerint: 

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

1.1.
A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1.
A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös
tekintettel  az ajánlati  felhívásra,  az ajánlati  dokumentációra,  kiegészítő  tájékoztatásokra,  a
hiánypótlási felhívásra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi
1.1.2.
A Vállalkozó által,  a  közbeszerzési  eljárás  keretében  benyújtott  nyertes  ajánlatának teljes
tartalma  az  esetleges  hiánypótlási  felhívásra  megküldött  válaszával  együtt,  amely  jelen
szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Komárom, Huszár utca útépítése, közvilágítás
kiépítése és csapadékvíz elvezetése jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező ajánlati
dokumentáció és az kiviteli tervdokumentáció alapján.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ

3.1.
A 2. pontban megjelölt munka vállalkozási díja:

Nettó díj átalányáron
/Főösszesítő 1. pontjában megadott összeg/: 88.999.048,-Ft

Nettó díj tételes elszámolással
/Főösszesítő 2. pontjában megadott összeg/: 8.899.905,-Ft

Nettó ár összesen 97.898.953,-Ft

azaz nettó Kilencvenhétmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-kilencszázötvenháromFt.



3.2.
A fordított adózás miatt a vállalkozási díjat terhelő ÁFA összegét a Megrendelő fizeti.

3.3.
A  vállalkozói  díj  alapját  képező  részletes  költségvetést,  valamint  műszaki  tartalmat  jelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

3.4.
A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósítás során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az
organizációs költségeket is.

4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

4.1.
A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 
4.2.
Amennyiben  a  kivitelezés  során  előre  nem  látható  körülmények  miatt  kiegészítő  munkák
(pótmunkák)  elvégzésének  szükségessége  merül  fel,  azt  a  Vállalkozó köteles  elvégezni  a
szükséges  egyeztetések  és  tételes  árajánlat  elfogadását  követően.  Az  ilyen  módon  felmerülő
többletköltségeket a tartalékkeret terhére kell elszámolni. 
4.3.
A költségvetésben szereplő tartalékkeret (8%) a műszaki tartalom pontos megadásával, a műszaki
ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén használható fel. 
4.4.
Pótmunkának  minősül  az  a  munka,  amely  a  kiviteli  tervdokumentációban  és  a  vállalkozó
ajánlatában  nem  szerepel,  és  amelyet  a  megrendelő  szükségesnek  tart  és  a  vállalkozótól
megrendel.
4.5.
A tartalékkeret  felhasználását  a  megrendelő  és  vállalkozó folyamatosan  nyilván  tartja.  Annak
esetleges túllépése esetén, még az érintett  munkák elvégzése előtt  a szerződő felek egyeztetést
tartanak a fedezet biztosításáról.

5. HATÁRIDŐK

5.1.
A jelen szerződésben foglalt vállalkozói tevékenység, eredmény megvalósítására előírt határidő: 

2008. december 15.
 
5.2.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. ÉRTESÍTÉSI CÍMEK ÉS A FELEK KÉPVISELŐI:
Megrendelő képviselője:
Név: Gurics Zoltán – Műszaki, Kommunális ügyintéző
Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala
Telefon: 34/541-300/414
Fax: 34/541-348
E-mail: guricszoltan@komarom.hu



Műszaki ellenőr:  A megrendelő a munkaterület  átadáson írásban közli a Vállalkozóval a műszaki
ellenőr nevét, elérhetőségeit. 

A Vállalkozó képviselője
Név: Hered György
Cím:  8000 Székesfehérvár, Virág B. u. 6.
Telefon: 22/514-570
Fax:  22/514-579
E-mail:  fehervar@euroaszfalt.hu

A Vállalkozó  Közlekedésépítő Felelős Műszaki Vezetője:
Név: Balog Zoltán
Cím:  8000 Székesfehérvár, Virág B. u. 6.
Telefon: 22/514-570
Fax:  22/514-579
E-mail:  fehervar@euroaszfalt.hu

7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.
A  Megrendelő  képviselője  (Gurics  Zoltán)  a  Megrendelő  köztisztviselőjeként,  a  Megrendelő
felhatalmazása, utasítása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése
és  jogai  gyakorlása  érdekében  minden  szükséges  intézkedést  megtenni,  a  Vállalkozó
képviselőjével  a  kapcsolatot  tartani,  indokolt  esetben  szerződésmódosítást  előkészíteni.  A
Megrendelő képviselőjének a Megrendelővel szemben fennálló jogait és kötelezettségeit, továbbá
felelősségét a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok tartalmazzák.
7.2.
A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni
vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni.
7.3.
Munkaterület  átadás:  A  Megrendelő  a  munkaterületet  2008.  augusztus  15-én  a  Vállalkozó
rendelkezésére  bocsátja,  melynek  tényét  rögzítik  az  építési  naplóban.  Vállalkozó  az  építési
naplóba történő ezen bejegyzéssel elismeri továbbá azt is, hogy a munkaterületet a jelen szerződés
tárgya  szerinti  munkák  elvégzéséhez  megfelelő  állapotban  bocsátotta  a  Megrendelő  a
rendelkezésére.
7.4.
Engedélyek:  A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési  engedélyeket a Megrendelő
biztosítja.
7.5.
Műszaki  ellenőrzés:  Megrendelő  a  munkák műszaki  ellenőrzését  legalább  8  naponként  végzi,
ennek  tényét  és  észrevételeit  az  Építési  Naplóba  bejegyzi.  A  Megrendelő  észrevételeire  a
Vállalkozó köteles 3 napon belül  írásban reagálni.  A Megrendelő ellenőrzése  a munkavégzést
nem akadályozhatja.
7.6.
Átadás-átvételi  eljárás:  Az  átadás-átvételi  eljárás  előkészítése  és  lefolytatása  a  Megrendelő
feladata,  a  Vállalkozó  által  előzetesen  bejelentett  készre  jelentése  alapján.  Ha  Megrendelő
elfogadja  a Vállalkozó készre jelentését,  az értesítés  kézhezvételétől  számított  15 napon belül
meghirdeti  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárást,  és  arra  meghívja  valamennyi érdekelt  hatóságot,
szakhatóságot,  üzemeltetőt.  A  Megrendelő  köteles  a  Vállalkozó  értesítése  szerinti  időpontra
kitűzött átadás-átvételi eljárás során a munkát megvizsgálni és a felfedezett hibákat, hiányokat, a
hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági
igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 



7.7.
Használatba vételi engedély: A használatba vételi engedély beszerzése a Megrendelő feladata.

7.8.
Utó-felülvizsgálati  eljárás:  Az  utó-felülvizsgálati  eljárást  (Ptk.  405.§  (5)  bekezdés  alapján)  a
Megrendelő készíti  elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének
napját  megelőzően  8  nappal  kell  megküldeni.  A  Megrendelő  az  eljárásról  a  meghívottak
jelenlétében  jegyzőkönyvet  vesz  fel,  melyben feltünteti  a  hibajegyzéket  és  a  résztvevőknek a
hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert
hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt.

8. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.
A  Vállalkozónak  a  munkákat  a  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  kell  kiviteleznie.  A
Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az anyagokról és
eszközökről,  amelyek  a  szerződésszerű  teljesítéshez  szükségesek,  továbbá  290/2007.  (X.31)
Korm.  rendeletben foglaltak  betartásáról.  (290/2007.  (X.31.)  Korm.  rend  az  építőipari
kivitelezési tevékenységekről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról)
8.2.
A  Vállalkozó  köteles  a  kezelői  nyilatkozatok  szerinti  szakfelügyelet  időben  történő
megrendelésére. A szakfelügyelet hiányából felmerülő esetleges költségeket a Vállalkozónak kell
viselnie.
8.3.
A  Vállalkozó  képviselője  Hered  György  a  Vállalkozó  meghatalmazása  alapján  jogosult  a
Vállalkozó  szerződéses  kötelezettségeinek  teljesítése  és  jogai  gyakorlása  érdekében  minden
szükséges  intézkedést  megtenni,  a  Megrendelő  képviselőjével  a  kapcsolatot  tartani,  arra
vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyében
történő változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanuk írásban tájékoztatni.
8.4.
A Vállalkozó  Balog Zoltánt  bízza meg, mint  felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők
ellátására,  aki  megfelel  a  290/2007.  (X.31)  Korm.rendelet  előírásainak.  Az  építésvezető
személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen értesíteni.
8.5.
A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó
kizárólag  az  ajánlatában  megnevezett  alvállalkozókat  alkalmazhatja.  A  Vállalkozó  a  jogosan
igénybe vett  alvállalkozóért  úgy felel,  mintha a munkát maga végezte volna el.  Amennyiben a
Vállalkozó  jogosulatlanul  vesz  igénybe  alvállalkozót,  úgy  felel  minden  olyan  kárért,  amely
anélkül nem következett  volna be. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót  csak akkor
vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények
a szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését  ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre
írásban megadja hozzájárulását. 
8.6.
Megrendelői  utasítások  teljesítése:  A  Vállalkozónak  teljesítenie  kell  a  Megrendelő  összes,  a
munkákra vonatkozó utasítását beleértve a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztését is. Felek
a munkavégzéssel  kapcsolatos minden lényeges adatot,  körülményt és utasítást  a munkahelyen
vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni.
8.7.
A Vállalkozó  köteles  a  saját  költségén  a  munkák  megvalósítása,  valamint  a  hibák  kijavítása
folyamán biztosítani  munkaterület  őrzését,  köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és
tűzvédelmi előírások betartásáról. 



8.8.
A  forgalomtereléssel,  forgalomkorlátozással  kapcsolatos  jelzések,  eszközök  elhelyezése
Vállalkozó  feladata.  Ugyancsak  Vállalkozó  feladatát  képezi  a  forgalom korlátozására  felhívó
tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása. A
forgalomterelést, forgalomkorlátozást a közútkezelővel és a – Megrendelővel - egyeztetett módon
az  MSZ-07-3608:1991  A  közutakon  végzett  munkák  elkorlátozási  és  forgalombiztonsági
követelményei című kötelező nemzeti  szabvány (27/1994(IX. 29.) KHVM rendelet) és a KHVM
Közúti  Főosztály  e  tárgyban  kiadott  "Közutak  elkorlátozásának  és  ideiglenes
forgalomszabályozásának  kézikönyve"  alapján  kell  végezni.  A  munkaterület  átadása  után  a
forgalomszabályozás,  a  munkavédelem megszervezése,  az  óvórendszabályok,  a  tűzvédelmi  és
egészségügyi rendszabályok megtartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. 
8.9.
Megrendelői  jóváhagyások:  A  beépítendő  anyagokat,  a  mintavételi  tervet,  az  alkalmazott
előállítási  és  beépítési  technológiákat  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelővel  előzetesen írásban
jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A beépített
anyagoknak,  technológiának  alkalmazási  engedéllyel  kell  rendelkeznie,  amelyet  a  Vállalkozó
köteles Megrendelő irányában igazolni.
8.10.
A Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét a Megrendelő által jóváhagyott mintavételi és
minősítési  terv  figyelembevételével  tanúsítani  köteles.  A Vállalkozó 8  munkanappal  a  munka
kezdése előtt köteles átadni ellenjegyzésre a Megrendelő műszaki ellenőrének a keveréktervet, és
a gyártási utasítást, amit a műszaki ellenőr építés közben szúrópróbaszerűen ellenőriz.
8.11.
A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti és nem mentesíti a
Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.
8.12.
Ellenőrzés:  A  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  számára  a  munkák  műszaki  ellenőrzését
folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 
8.13.
A munkaterület  átvételétől  Vállalkozó köteles építési  naplót  vezetni  a  290/2007. (X.31) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek
minden  a  munkák  megvalósításával,  a  Megrendelő  helyszíni  ellenőrzésével  és  vizsgálatával
kapcsolatos  észrevételét  rögzíteni.  Az  építési  naplóba  bejegyzésre  jogosultak  a  Vállalkozási
szerződésben műszaki ellenőrként és felelős műszaki vezetőként feltüntetett személyek.
8.14.
A Vállalkozó köteles egyeztetni  a Megrendelővel  minden ellenőrzés  és vizsgálat  időpontját  és
helyét  a  Szerződés  előírásai  alapján.  A  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelőnek  továbbítani  a
vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban. 
8.15.
Ha az előzetesen egyeztetett  helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy
vizsgálatra,  illetve  azok eredménye  alapján  a  munkavégzés  nem felel  meg a  szerződésnek,  a
Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni.
8.16.
Szerződő  felek  tudomásul  veszik,  a  szerződéses  ár  -  mint  költségvetési  pénzeszköz-
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
ellenőrzési  jogosultságát,  valamint  azt,  hogy a  vállalkozó  a  szerződés  lényeges  tartalmáról  a
tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.
8.17.
Felelősségbiztosítás: A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra
szóló teljes  körű felelősségbiztosítással  kell  rendelkeznie,  vagy ilyen biztosítást  kell  kötnie.  A
felelősségbiztosítási szerződést legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül kell bemutatni,
illetve  egy fénymásolati  példányban a  Megrendelőnek átadni.  Amennyiben  a  Vállalkozó ezen
kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni.
8.18.



A környezet védelme: A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a
hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A
Vállalkozó teljes  mértékben felelős a munkahelyi műveletekért  és az általa alkalmazott építési
módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények
biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.
8.19.
Kárelhárítás,  kárenyhítés:  A  Vállalkozónak  minden  tőle  telhetőt  meg kell  tennie  a  személyi
sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek
biztonságát  vagy  a  vagyoni  értékeket  veszélyeztető  kár  lehetőségének  felmerülése  esetén
haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A
Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  munkáját  a  forgalom  fenntartása  mellett  végzi,  ezért
kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll.

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1. JÓTÁLLÁS

9.1.1.
Vállalkozó  3  év  teljeskörű  jótállást vállal.  A  Jótállási  időszak  a  Befejezési  igazolás
kiadásának időpontjától kezdődik. A vállalt jótállási időn kívül a kötelező alkalmassági időre
vonatkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók.
9.1.2.
A  Jótállási  időszakon  belül  a  Vállalkozó  a  Megrendelő  által  jelzett,  a  hibás  teljesítéssel
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé
teszi  -  15  napon  belül  köteles  megkezdeni  és  a  műszakilag  indokolt  időtartamon  belül
befejezni.  Ellenkező esetben  Megrendelő  jogosult  - a  Vállalkozó  értesítésével  - a  munkát
mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.
9.1.3.
A jóteljesítési biztosíték formája: A Vállalkozó a nettó szerződéses ár 3%-ának mértékéig
köteles  Jóteljesítési  biztosítékot szolgáltatni  a  Megrendelőnek.  Az  eredeti  igazolás
leadásának  határideje:  legkésőbb  a  sikeres  műszaki  átadás-átvétel  napja. A  jótállási
biztosíték rendelkezésre  bocsátásnak  módja:  bankgarancia (a  Kbt.  53.  §  (5)  bekezdés  a)
pontja szerint.)
9.1.4.
Jóteljesítési  Biztosíték  felszabadítása:  A  Jótállási  időszak  végén  Felek  helyszíni  bejárást
tartanak,  és  megállapításaikat  jegyzőkönyvben  rögzítik.  A  rögzített  hibák  kijavítása  után,
illetve  a  jegyzőkönyvben  foglalt  megállapodásnak  megfelelően  a  Jóteljesítési  biztosítékot
Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja.

9.2. Kötbérek
9.2.1.
A Vállalkozó  a  neki  felróható  késedelmes  teljesítés  esetében  kötbér-fizetési  felelősséggel
tartozik.  Megrendelő  fenntartja  a  jogot  a  kötbért  meghaladó  kára  megtérítésének
érvényesítésére.
9.2.2.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A
Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. 
9.2.3.
Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó 1.500.000,-Ft/nap, de maximális értéke
nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.



9.2.4.
A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.1.
pontjában  meghatározott  időpontig.  A  kötbér  fizetési  kötelezettség  megszűnik,  amikor  a
késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.
3.2.5.
A Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulás esetén:
A  Vállalkozó  érdekkörében  felmerült  bármely  okból  bekövetkező  teljes,  vagy  részleges
meghiúsulás esetén a Vállalkozó kárátalányként a hátralévő munkák értékének 12.000.000,-
Ft-ot kitevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, és tartozik megtéríteni a megrendelőnek a
meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét. Az ilyen károk,
vagy többletköltségek fedezeteként a megrendelőt visszatartási jog illeti meg a vállalkozó vele
szemben  esedékessé  vált  követeléseire,  és  zálogjog  illeti  meg  az  építési  helyen  található
vagyontárgyaira.

9.3. Hibás teljesítés
9.3.1.
Ha a munka végzése során a körülmények, illetve a Megrendelő által gyakorolt ellenőrzések
eredményei  arra  engednek  következtetni,  hogy  a  teljesítés  hibás  lesz,  a  Megrendelő  a
fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg. 

9.3.2.
A  9.3.1  pont  szerinti  póthatáridő  sikertelen  eltelte  után  Megrendelő  jogosult  a  hibát  a
Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy
a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre. 

9.4. Teljesítési biztosíték
9.4.1.
A Megrendelő a  sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig teljesítési biztosítékot kér a
Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 3%-a. 
9.4.2.
A teljesítési  biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja:  bankgarancia (a Kbt.  53. § (5)
bekezdés a) pontja szerint.)
9.4.3.
A Vállalkozónak köteles a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot
a  szerződéskötést  követő 15 napon  belül  a Megrendelő címére megküldeni.  Amennyiben
Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szerződéstől a Megrendelő elállhat.
9.4.4.
Amennyiben a késedelmi kötbér eléri maximális mértékét, és Vállalkozó a késedelmet még
nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti
meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt
munkálatokat  annak  terhére  elvégeztetni,  vagy  a  hibás  teljesítésből  eredő  hibák
megszüntetését más Vállalkozótól megrendelni. 
9.4.5.
Amennyiben  a  Vállalkozó  szerződésszerűen  teljesít  és  a  jótállási  időszak  is  hibajelentés
nélkül,  illetőlegesen  a  hibák  kijavítás  kötelezettségének teljesítésével  eltelt  a  Megrendelő
felszabadítja a teljesítési biztosítékot.

9.5. Vis Major
Rendkívüli  időjárási  viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés,  valamint  a Vállalkozótól
független  körülmények miatti  időkiesést  a  felek vismajornak tekintik,  mely körülményeket  az
építési naplóban szükséges rögzíteni.  Vismajor körében felmerült  késedelmes teljesítés miatt  a
Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel és e körben kárigényt Vállalkozóval szemben nem
érvényesít.



10. A MUNKAVÉGZÉS

10.1.
Szabványok  és  műszaki  előírások: A  szerződés  keretében  megvalósuló  munkáknak  meg  kell
felelniük, 

a) a Műszaki Előírásokban foglaltaknak,
b) a közúti alágazatot érintő műszaki tartalmú jogszabályoknak,
c) a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványoknak és
d) az Útügyi Műszaki Előírásoknak.

10.2.
Ütemterv:  A  Vállalkozó  az  ajánlatában  elkészítette  a  munkák  ütemezésére,  a  szükséges
forgalomterelésre  /  szabályozásra,  erőforrás  felhasználásra,  előrehaladásra  vonatkozó  részletes
ütemtervét, mely tartalmazza a munkakezdési- és befejezési határidőt.
10.3.
A Vállalkozó a munkát csak a közútkezelő által jóváhagyott forgalomterelési, forgalomkorlátozási
terv birtokában kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett végezheti.
10.4.
Ha bármely utóbb felmerülő okból a Vállalkozó által  készített  és a jelen szerződés mellékletét
képező  ütemtervtől  Vállalkozó  el  kíván  térni,  a  Megrendelő  utasítása  szerint  köteles  azt
átdolgozni és a Megrendelővel jóváhagyatni.  A jóváhagyás nem érinti  a kötbérterhes határidők
késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó megrendelői kötbérigényt.
10.5.
Kitűzés:  A  Vállalkozó  felelős  a  teljes  és  megfelelő  kitűzésért  és  az  ahhoz  szükséges  összes
műszer,  berendezés  és  munkaerő  biztosításáért.  Ha  a  munkák  előrehaladása  során  bármikor,
bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik,
a  Vállalkozónak  -  ez  irányú  felszólításra  -  saját  költségén  kell  az  ilyen  hibát  helyrehoznia.
Bármely kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi  ellenőrzése semmilyen módon
nem mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól. Vállalkozónak gondosan
meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alappontot, pontot és más tárgyat, amely a
kitűzésére szolgál és/vagy arra használnak.
10.6.
A kitűzéseket  a  magyar  Mérnök-Geodéziai  Szabályzat  előírásaival  teljesen  megegyezően  kell
elvégezni, a Vállalkozó saját költségén.
10.7.
A kitűzési hibákból eredő minden következményt, kártérítési  felelősséget a Vállalkozónak kell
viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is.
10.8.
A  Megrendelő,  vagy  az  általa  megbízott  személy,  vagy  szervezet  ellenőrizheti  a  kitűzést  a
megvalósítás  bármely  szakaszában.  Az ilyen  ellenőrzésekhez  a  Vállalkozónak át  kell  adnia  a
mérési jegyzőkönyveket, naplókat és a megvalósulási terveket a Megrendelő részére és minden
vonatkozásban lehetővé kell tennie az ellenőrző mérések végrehajtását.
10.9.
Hibajavítás:  A  Megrendelő  a  Szerződésben  meghatározott  bármely  munka  befejezése  előtt
bármikor  jelezheti  az  ellenőrzése  során  feltárt  hiányosságokat  a  Vállalkozónak  és  azok
kijavítására póthatáridőt tűzhet. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket
kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely hibára
vezethetők vissza. 
10.10.
Ha  a  Vállalkozó  késlekedik  ezeknek  a  hibáknak  a  kijavításával  vagy  a  hátralévő  munkák
befejezésével,  illetőleg a póthatáridőt  nem tartja  be,  úgy a Megrendelő  jogosult  a  Vállalkozó
költségén  azok  elvégeztetésére,  késedelmi  kötbér  érvényesítésére,  és  ezeket  beszámítással
érvényesíteni a Vállalkozó számláival szemben, vagy a teljesítéséi tartalék terhére.
10.11.
A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő
többletköltségeit  módosítási  igényként  jogosult  bejelenteni  Megrendelőnek,  megjelölve  az
esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is. 



11. A MUNKA MINŐSÉGE 
11.1.
Anyagok, termékek: A Vállalkozó feladatát képezi a szükséges anyagok beszerzése, annak minden
költségével együtt. 
11.2.
A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott technológiákat
köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváhagyatni.
11.3.
A  Vállalkozó  köteles  az  adott  munka  megkezdése  előtt  az  alkalmassági  vizsgálatokat  a
Megrendelővel  elfogadtatni.  A  Megrendelő  által  történő  elfogadás  azonban  nem csökkenti  a
Vállalkozó teljes körű felelősségét az alkalmazott anyagokért és technológiáért és nem mentesíti
szerződéses kötelezettsége alól.
11.4.
Minden  anyagnak,  előre  gyártott  elemnek,  készterméknek  és  elvégzett  munkának,  melyet  a
Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

11.4.1.  
a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell
lennie,
11.4.2.
a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve annak hiányában
a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a
beépítés helyszínén.  Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia. 

11.5.
Az  összes  mintát  a  Vállalkozónak  kell  szolgáltatnia  saját  költségén,  ha  annak  biztosítását  a
szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő. 
11.6.
A Vállalkozó viseli  az  olyan  vizsgálat  költségét,  amelyet  a  Szerződés,  szabvány vagy Útügyi
Műszaki Előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítéshez nyilvánvalóan szükséges.
11.7.
Ha  bármely  -  a  jelen  szerződésben  vagy  szabványban,  műszaki  leírásban  nem  előírt,  de  a
Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli,
ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti.
11.8.
Gyártás alatti ellenőrzés: A Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl
-  a  gyártás  vagy  az  előkészítés  alatt  ellenőrizni  és  vizsgálni  az  anyagokat,  termékeket  és
berendezéseket  amelyeket  a  jelen  szerződés  alapján  szállítanak.  Ha  azok  előállítása  nem  a
Vállalkozó területein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellenőrzést  és vizsgálatot az érintett  helyeken. Az ilyen ellenőrzés,  vagy
vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól.
A Vállalkozó köteles jóváhagyásra - a munkakezdés előtt legalább 8 nappal - a Megrendelőnek
benyújtani a keverőtelepén a ténylegesen meglévő alapanyagok (kőanyag, bitumen, töltőanyag)
alkalmassági vizsgálatának eredményét. Az ennek alapján összeállított keverékterv értékei lesznek
a minősítés alapadatai, az ettől való eltérés határozza meg a keverék minőségét.
11.9.
A  minőség  tanúsítása:  A  Vállalkozó  a  vonatkozó  szabványok,  műszaki  előírások  szerinti
legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést  vállal.  A Vállalkozó az elvégzett munkájának
minőségét  tanúsítani  köteles,  amelyhez  a  -  Megrendelő  által  jóváhagyott  -  mintavételi  és
minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást minőségtanúsítási joggal rendelkező
laboratóriumokban köteles ellenőriztetni.



11.10.
A Munkák eltakarása: Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével és
a  Megrendelő  képviselőjének  előzetes  írásbeli  tájékoztatásával  takarhatja  el.  A  munkarészek
minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A
Vállalkozó a műszaki  ellenőrt  az eltakarás  megkezdéséről  3 nappal  korábban írásos  formában
köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).
11.11.
Vita  esetén  a  Vállalkozó  köteles  az  eltakart  munkarészt  feltárni.  A  feltárás  és  helyreállítás
költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
11.12.
Feltárások és vizsgálatok

11.12.1.A Megrendelő utasítást adhat bármely munkálat feltárására és/vagy vizsgálatára. Ha
egy feltárás  vagy vizsgálat  eredményéből  nem állapítható meg,  hogy a Vállalkozó
által  használt  anyag,  vagy munkája  eltér  a  jelen  szerződésben  előírtaktól,  ezen  a
feltárások és vizsgálatok költségével a vállalkozási díjat módosítani kell.

12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

12.1.
Készre jelentés: Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette
és  beszerzett  minden  szerződés  szerinti  dokumentumot  (megvalósulási  terv,  minősítési
dokumentumok,  alkalmazott  anyagok,  szerkezetek  bizonylatai)  és/vagy  amit  a  vonatkozó
jogszabályok előírnak, a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a munkák befejezéséről. 
12.2.
Az átadás-átvételi  eljárás:  Az átadás-átvételi  eljárás  előkészítése  és lefolytatása  a Megrendelő
feladata.  Ha Megrendelő  elfogadja  a Vállalkozó készre  jelentését,  az értesítés  kézhezvételétől
számított  15  napon  belül  meghirdeti  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárást,  és  arra  meghívja
valamennyi érdekelt hatóságot, szakhatóságot, üzemeltetőt.
12.3.
Az átadás-átvételi  eljárás  sikeres befejezésének feltétele,  hogy Vállalkozó átad Megrendelőnek
minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.
12.4.
Az átadás-átvételi eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást,
vagy  eredménytelenné  nyilvánítja  az  eljárást  és  alkalmazza  a  jelen  szerződésből  és  a  Ptk.
előírásaiból eredő jogkövetkezményeket. Ha úgy találja,  hogy a munkákkal érintett  építmények
rendeltetésszerű üzemeltetési lehetősége a hiányok fennállása mellett is biztosított, a Vállalkozó
hiánypótlási  kötelezettségével  átveszi  a  munkát,  de  a  befejezési  igazolást  csak  a  hiánymentes
teljesítést követően adja ki.
12.5.
Minőségi  kifogás:  Amennyiben  valamely munkarész  a  minőségi  szintre  vonatkozó előírásokat
nem  elégíti  ki,  a  Megrendelő  kizárólagos  joga  dönteni  abban,  hogy  a  csökkentett  értékű
teljesítésként  elfogadja-e,  vagy  ragaszkodik  a  kijavításhoz.  Csökkentett  értékű  munkarész
elfogadása  esetén  a  Megrendelő  a  szerződéses  árat  a  minőségcsökkenés  általa  meghatározott
arányában  Vállalkozó  még ki  nem fizetett  számláival  szemben  beszámítással  is  csökkentheti.
Aszfaltburkolatok esetén, az értékcsökkenés kiszámításánál, Megrendelő az „ÚT 2-3.301:2002 sz.
Útépítési  aszfaltkeverékek  és  út-pályaszerkezeti  aszfaltrétegek„  c.  útügyi  műszaki  előírásban
foglaltak figyelembe vételével jár el.
12.6.
Jegyzőkönyv:  Az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  fel  kell  tüntetni  azokat  a  hibákat  vagy
hiányosságokat,  amelyek a  rendeltetésszerű  használatot  ugyan nem befolyásolják,  de  amelyek
teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. A
szerződésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a Megrendelő részéről nem jelent lemondást a
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.



12.7.
Befejezési igazolás:  Amikor a szerződésben meghatározott munkák teljes egészében elkészültek
és az átadás-átvétel sikeresen lezárult, a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást. Ezen igazolás
kiadásának  feltétele  a  jótállási  biztosíték  szolgáltatása.  A  befejezési  igazolás  birtokában  a
Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét.

13. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

13.1.
A Megrendelő előleg fizetésére nem kötelezett.
13.2.
A pénzügyi elszámolás átalányár és tételes elszámolás alapján történik.
13.3.
Teljesítés  igazolása,  számlák  benyújtása:  Vállalkozó  a  Befejezési  igazolás  kiadása  után
végszámlát nyújthat  be. A műszaki ellenőr a számlát  ellenőrzi  és a kézhezvételtől  számított  7
napon belül igazolja.
13.4.
Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Vállalkozó köteles haladéktalanul, a műszaki ellenőr aláírásával igazolt új számlát kiállítani. A
vitatott  tételek  vagy  részek  összegét,  mint  felfüggesztett  követelést  kell  kezelni  és  a
Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie.
13.5.
Rész-számlázás: A számlázási ütemnek a megkötésre kerülő támogatási szerződésben foglaltakkal
összhangban kell lennie. 
A számlázási  ütem az alábbiak:  A Vállalkozó két részszámla és egy (vég)számla benyújtására
jogosult a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéseket követően. 
1. sz. részszámla: 

Összege: 16.019.829,- (max. 18%)
Benyújtásának ideje: 2008. szeptember 15.

2. sz. részszámla: 
Összege: 26.699.714,- (max. 30%)
Benyújtásának ideje: 2008. október 15.

(Vég)számla: 
Összege: 46.279.505,- 
Benyújtásának ideje: 2008. december 15.

Tartalékkeret: nettó 8.899.905,- Ft tételes elszámolás alapján.
13.6.
Végszámla: A befejezési igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó végszámlát kiállítani és
benyújtani a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek szükségesek ahhoz,
hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa.
13.7.
Számlák  kifizetése:  A 13.5 és  13.6  alpontok alapján  benyújtott  és  igazolt  vállalkozói  számlák
ellenértéke  Komárom  Város  Önkormányzata  Raiffeisen  Bank  Zrt-nél  vezetett  12029004-
00204291-00100003 számla terhére, a teljesítéstől számított legkésőbb 60 napon belül, átutalással
kerül kiegyenlítésre.
13.8.
Ha  a  Megrendelő  –  neki  felróható  okokból  –  nem  tesz  eleget  fizetési  kötelezettségének,  a
Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 301/A. §
(2)-(3) bekezdései szerint



14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

14.1.
Módosítási jog: A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlati felhívás, a
dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést
követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.
14.2.
Eljárás módosítás esetén

14.2.1.
A  Vállalkozónak  a  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igénye  (javaslata)
kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől számított 7
napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell benyújtania igényeiről a
Megrendelőhöz.  Az  ilyen  igényeket  a  szerződésben  foglalt  értékeken,  vagy  azok
arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.

14.2.2.
A  Megrendelő  a  Vállalkozóval  folytatott  egyeztetést  követően  vagy  elfogadja  az
igénybejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják, vagy
megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az el
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de az nem
mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól.
14.2.3.
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az
eredetihez  képest  többletmunkát  és  nem befolyásolja  a  teljesítési  határidőt,  a  Vállalkozó
köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni.
14.2.4.
A  Megrendelő  olyan  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igényét,  amely  a
Vállalkozónak  felróható  okból  keletkezett,  a  Vállalkozó  a  határidő  és  a  szerződéses  ár
módosítása nélkül köteles teljesíteni.

15. SZERZŐDÉSSZEGÉS

15.1.
Vállalkozó szerződésszegése:   Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a
Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más
módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az
építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és
határidő tűzésével  felhívja  a szerződésszegés megszüntetésére.  Ha a  Vállalkozó a Megrendelő
által megszabott határidőben nem szünteti meg a szerződésszegés tényét, a Megrendelő azonnali
hatállyal felmondhatja a szerződést és érvényesíti a jelen szerződésből eredő kár- és egyéb jogos
igényét.  A Vállalkozónak ekkor  le  kell  vonulnia  a  helyszínről,  a  munkaterületet  át  kell  adnia
Megrendelőnek. 
15.2.
Megrendelői szerződésszegés: Ha a Megrendelő megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit,
a  Vállalkozó a  szerződésszegés  tényét  erre  az alpontra  hivatkozással  feljegyzésben  rögzíti,  és
határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a
Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés
megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti. Ha
a Megrendelő neki felróható okból a Vállalkozó által  megadott határidő lejártától  számított  30
napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a
szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia
Megrendelőnek.



15.3.
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén

15.3.1.
Amennyiben  a  szerződés  meghiúsulására  vagy felmondására  nem Vállalkozónak felróható
okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -teljesítése igazolt
költségeinek  kifizetését.  Amennyiben  a  szerződés  meghiúsulására  vagy  felmondására  a
Vállalkozónak  felróható  és  a  vállalkozó  érdekkörében  felmerült  okból  kerül  sor,  úgy
vállalkozói díjra nem tarthat igényt és köteles a Megrendelő felmerült kárát megtéríteni.

15.4.
Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a
másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
15.5.
Hibás  teljesítés:  Nem a  szerződésben  meghatározott  minőségű teljesítés  esetén  a  Megrendelő
kérheti a kicserélést, vagy értékcsökkenést alkalmazhat az Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak
szerinti. 
15.6.
Viták elrendezése: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
15.7.
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek
30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
jelen  szerződésből  eredő  vitás  kérdések  eldöntésére  szerződő  felek  a  Komárom-Esztergom
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
15.8.
Szerződő felek jelen  szerződést,  - mint  akaratukkal  mindenben megegyezőt  – jóváhagyólag és
cégszerűen írták alá.

Kelt: Komárom, 2008. július 31.

……………………………………………………
…..

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc
            polgármester             címzetes főjegyző
                            Megrendelő

……………………………………..…………….
 Hered György főmérnök.és

Dinnyés Márta vállalkozás vezető
          Vállalkozó


