
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött 

- egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér
1.;  Adószám:  15385152-2-11;  Számlavezető  bank:  Raiffeisen  Bank  Rt.;  Számlaszám:
12029004-00204291-00100003;  Számlázai  cím:  2900  Komárom,  Szabadság  tér  1.),
képviseli: Zatykó János Komárom Város Polgármestere, valamint  Dr. Szöllősy Ferenc
jegyző, címzetes főjegyző mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- másrészről  a  Makép  kft.  Székhely:  2800  Tatabánya,  Szegfű  u.  41-43.  Adószám:
11945455-2-11 Számlavezető  bank:  Környe-Bokod  Takarékszövetkezet  Számlaszám:
63300068-16007178 képviseli:  Maklári  Béla,   mint  vállalkozó  (továbbiakban
Vállalkozó)

között az alábbiak szerint: 

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

1.1.
A  szerződés  lényeges,  elválaszthatatlan  részét  képezi,  azzal  együtt  olvasandó  és
kezelendő:

1.1.1.
A  Megrendelő  által  kiírt  egyszerű  közbeszerzési  eljárás   teljes  dokumentációja
(különös  tekintettel  az  ajánlattételi  felhívásra  (KÉ  -12306  /2008),  az  ajánlati
dokumentációra,  kiegészítő  tájékoztatásra,  a  hiánypótlási  felszólításra),  amely jelen
szerződés 1. számú mellékletét képezi
1.1.2.
A Vállalkozó által,  a közbeszerzési  eljárás keretében benyújtott  nyertes ajánlatának
teljes  tartalma  az  esetleges  hiánypótlási  felszólításra  megküldött  válaszával  együtt,
amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.
3. A Megrendelő  megrendeli,  a  Vállalkozó  elvállalja  a  Komárom-Koppánymonostori

Művelődési  Ház/(Komárom,  Petőfi  Művelődési  Ház)  rekonstrukcióját a jelen
szerződés 1. számú mellékletének részét képező ajánlati dokumentáció valamint műszaki
leírás alapján.

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ

4.1.
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
4.2.
Az átalányáras vállalkozói díj 

Vállalkozói díj
1.rész:  Nettó:         30.157.324 Ft
2.rész:  Nettó:         39.299.356  Ft

Összesen:  Nettó      69.456.680  Ft



4.3.
A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4.
A vállalkozói  díj  tartalmazza  a  megvalósítás  során  felmerülő  valamennyi  költséget,
beleértve az organizációs költségeket is.

5. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

5.1.
A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem
jogosult. 
5.2.
Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák
(pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a
szükséges  egyeztetések  és  tételes  árajánlat  elfogadását  követően.  Az  ilyen  módon
felmerülő kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges.
5.3.
Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó
ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól
megrendel.

6. HATÁRIDŐK

6.1.
Befejezési határidő:  2008. december 15. 
6.2.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

7. ÉRTESÍTÉSI CÍMEK ÉS A FELEK KÉPVISELŐI:

Megrendelő képviselője:
Név: Szalai Noel – Műszaki ügyintéző
Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala
Telefon: 34/541-300(415 mellék)
Mobil: 0620278-9041
Fax: 34/541-347
E-mail: noel.szalai@komarom.hu

Megrendelő képviselője:
Név: Varga Zsolt – Műszaki ügyintéző
Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala
Telefon: 34/541-300(415 mellék)
Mobil: 20/279 00 74
Fax: 34/541-347
E-mail: zsolt.varga@komarom.hu

Műszaki ellenőrök: A megrendelő a munkaterület átadáson közli a Vállalkozóval a műszaki
ellenőrök nevét, elérhetőségeit. 

A Vállalkozó képviselője:



Név: Maklári Béla
Cím:  2800 Tatabánya Szegfű u. 41-43. 
Telefon: 34/311-252
Fax:  34/311-252
E-mail:  makepkft@gmail.com

A Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője:
Név: Pálmai Lajos
Cím:  2800 Tatabánya Szegfű u. 41-43. 
Telefon: 34/311-252
Fax:  34/311-252
E-mail:  makepkft@gmail.com
Nyilvántartási szám: FMV-É-B/11-255/2010

8. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.
A Megrendelő képviselője a Megrendelő meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő
szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges
intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével a kapcsolatot tartani, indokolt esetben
szerződésmódosítást előkészíteni. 
8.2.
A műszaki  ellenőr nem jogosult  a Vállalkozót  bármely szerződéses kötelezettsége alól
felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni.
8.3.
Munkaterület  átadás:  A  Megrendelő  a  munkaterületet   2008.  szeptember  9-én  a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, melynek tényét rögzítik az építési naplóban.  
8.4.
Engedélyek: A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési engedélyeket a Meg-
rendelő biztosítja. 
8.5.
Műszaki  ellenőrzés:  Megrendelő a munkák műszaki  ellenőrzését  legalább 8 naponként
végzi,  ennek  tényét  és  észrevételeit  az  Építési  Naplóba  bejegyzi.  A  Megrendelő
ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja.
8.6.
Átadás-átvételi  eljárás:  Az  átadás-átvételi  eljárás  előkészítése  és  lefolytatása  a
Megrendelő feladata, a Vállalkozó által előzetesen bejelentett készre jelentése alapján. 
8.7.
Használatba  vételi  engedély:  A használatba  vételi  engedély  beszerzése  a  Megrendelő
feladata.
8.8.
Utó-felülvizsgálati eljárás: Az utó-felülvizsgálati eljárást (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapján)
a  Megrendelő  készíti  elő  és  hívja  meg  arra  a  Vállalkozót.  A meghívót  az  eljárás
megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról
a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a
résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a
Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt.

9. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

9.1.
A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A
Vállalkozó  kötelessége  gondoskodni  a  felügyeletről,  a  munkavégzésről,  azokról  az



anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, továbbá
290/2007.  (X.31)  Korm.rendeletben foglaltak  betartásáról.  (290/2007.  (X.31.)  Korm.
rend  az  építőipari  kivitelezési  tevékenységekről,  az  építési  naplóról  és  a  kivitelezési
dokumentáció tartalmáról)  
9.2.
A Vállalkozó  köteles  a  kezelői  nyilatkozatok  szerinti  szakfelügyelet  időben  történő
megrendelésére.  A  szakfelügyelet  hiányából  felmerülő  esetleges  költségeket  a
Vállalkozónak kell viselnie.
9.3.
A Vállalkozó képviselője Maklári Béla a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a
Vállalkozó  szerződéses  kötelezettségeinek  teljesítése  és  jogai  gyakorlása  érdekében
minden  szükséges  intézkedést  megtenni,  a  Megrendelő  képviselőjével  a  kapcsolatot
tartani,   arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást  előkészíteni.  A
képviselő  személyében  történő  változásról  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelőt
haladéktalanuk írásban tájékoztatni.
9.4.
A Vállalkozó Pálmai Lajos-t  bízza meg, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői
teendők  ellátására,  aki  megfelel  a  290/2007.  (X.31)  Korm.rendelet  előírásainak.  Az
építésvezető  személyében  történő  változás  esetén  a  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelőt
előzetesen értesíteni.
9.5.
A teljesítés  során  a  teljes  ellenérték  10 %-át  meghaladó mértékű munkák elvégzésére
Vállalkozó  kizárólag  az  ajánlatában  megnevezett  alvállalkozókat  alkalmazhatja.  A
Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az
időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy
annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja
hozzájárulását. 
9.6.
Megrendelői utasítások teljesítése: A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes,
a munkákra vonatkozó utasítását beleértve a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztését
is.
9.7.
A Vállalkozó  köteles  a  saját  költségén  a  munkák  megvalósítása,  valamint  a  hibák
kijavítása  folyamán  biztosítani  munkaterület  őrzését,  köteles  gondoskodni  a
munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások 
9.8.
Megrendelői jóváhagyások: A beépítendő anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott
előállítási  és  beépítési  technológiákat  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelővel  előzetesen
jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A
beépített anyagoknak, technológiának alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie.
9.9.
A Megrendelő  jóváhagyása  Vállalkozó  teljes  körű  felelősségét  nem csökkenti  és  nem
mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése
alól.

9.10.
Ellenőrzés: A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését
folyamatosan  lehetővé  tenni,  és  az  ahhoz  szükséges  adatokat,  valamint  felvilágosítást
megadni. 
9.11.
A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a  290/2007. (X.31)



Korm.  rendelet előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban
kell a feleknek minden a munkák megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével
és  vizsgálatával  kapcsolatos  észrevételét  rögzíteni.  Az  építési  naplóba  bejegyzésre
jogosultak  a  Vállalkozási  szerződésben  műszaki  ellenőrként  és  építésvezetőként  fel-
tüntetett személyek.
9.12.
A  Vállalkozó  köteles  egyeztetni  a  Megrendelővel  minden  ellenőrzés  és  vizsgálat
időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek
továbbítani  a  vizsgálat  eredményeit  tartalmazó  dokumentumot  eredeti  vagy  hiteles
másolatban. 
9.13.
Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre
vagy  vizsgálatra,  illetve  azok  eredménye  alapján  a  munkavégzés  nem  felel  meg  a
szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást
kér,  vagy -  ha  a  hiba  a  rendeltetésszerű  használatot  nem akadályozza,  -  árleszállítást
jogosult alkalmazni.
9.14.
Szerződő  felek  tudomásul  veszik,  a  szerződéses  ár  -  mint  költségvetési  pénzeszköz-
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal  ellenőrzési  jogosultságát,  valamint  azt,  hogy a vállalkozó a szerződés lényeges
tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.
9.15.
Felelősségbiztosítás: A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási
időszakra szóló teljes körű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást
kell kötnie. 
9.16.
A  környezet  védelme:  A Vállalkozó  köteles  a  munkák  kivitelezése  és  megvalósítása,
valamint  a  hibák  kijavítása  során  megtenni  az  összes  tőle  elvárható  intézkedést  a
környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és
az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok
ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.
9.17.
Kárelhárítás,  kárenyhítés:  A  Vállalkozónak  minden  tőle  telhetőt  meg  kell  tennie  a
személyi  sérülések  és  vagyoni  károk  bekövetkezésének  megelőzésére.  A Vállalkozó
köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének
felmerülése  esetén  haladéktalanul  kárelhárítási  intézkedéseket  tenni  és  azokról  a
Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom
fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre
is fennáll.

10. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

10.1.JÓTÁLLÁS

10.1.1.
A vállalkozó  az  elvégzett  munkákra  5  év  jótállást  vállal. A Jótállási  időszak  a
Befejezési igazolás kiadásának időpontjától kezdődik. A vállalt jótállási időn kívül a
kötelező  alkalmassági  időre  vonatkozó  a  12/1988.(XII.27.)  ÉVM-IpM-KM-MÉM-
KVM rendelet előírásai az irányadók.
10.1.2.
A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát
lehetővé  teszi  -  15  napon  belül  köteles  megkezdeni  és  a  műszakilag  indokolt



időtartamon belül  befejezni.  Ellenkező esetben Megrendelő jogosult  -  a Vállalkozó
értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére.
10.1.3.

10.2.Kötbér
10.2.1.
A  Vállalkozó  a  neki  felróható  késedelmes  teljesítés  esetében  kötbér-fizetési
felelősséggel tartozik.
10.2.2.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés
alól.  A Vállalkozó  késedelmes  teljesítés  esetére  köteles  a  teljesítésre  póthatáridőt
vállalni. 
10.2.3.
Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 2%-a naponta,
de maximális értéke nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.
10.2.4.
A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés
5.5.1 pontjában meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik,
amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

10.3.Hibás teljesítés
10.3.1.
Ha  a  munka  végzése  során  a  körülmények  arra  engednek  következtetni,  hogy  a
teljesítés  hibás  lesz,  a  Megrendelő  a  fogyatékosság  kiküszöbölésére  póthatáridőt
határoz meg.  
10.3.2.
A 9.3.1 pont szerinti póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a
Vállalkozó  költségére  mással  kijavíttatni,  amely a  még ki  nem fizetett  vállalkozói
díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre. 

10.4.Vis Major
Rendkívüli  időjárási  viszonyok,  illetve  az  azok  okozta  munkakiesés,  valamint  a
Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vismajornak tekintik,
mely  körülményeket  az  építési  naplóban  szükséges  rögzíteni.  Vismajor  körében
felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel. 

11. A MUNKAVÉGZÉS

11.1.
Hibajavítás: A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt
bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén
mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó
érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. 
11.2.
Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák
befejezésével,  a  Megrendelő  jogosult  a  Vállalkozó  költségén  azok  elvégeztetésére,
késedelmi  kötbér  érvényesítésére,  és  ezeket  beszámítással  érvényesíteni  a  Vállalkozó
számláival szemben.
11.3.
A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az
ebből eredő többletköltségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek,
megjelölve az esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is. 

12. A MUNKA MINŐSÉGE 
12.1.



Anyagok, termékek: A Vállalkozó feladatát képezi a szükséges anyagok beszerzése, annak
minden  költségével  együtt.  A Vállalkozó  az  MSZ szabványnak  megfelelő,  I.  osztályú
minőségű anyagokkal köteles teljesíteni.
A  Munkák  eltakarása:  Vállalkozó  az  egyes  munkarészeket  csak  a  műszaki  ellenőr
engedélyével takarhatja el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az
előírt  minőség  elérése  a  továbbépítés  feltétele.  A Vállalkozó  a  műszaki  ellenőrt  az
eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben
vagy telefaxon).
12.2.
Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás
költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
12.3.
Feltárások és vizsgálatok

12.3.1. A  Megrendelő  utasítást  adhat  bármely  munkálat  feltárására  és/vagy
vizsgálatára. Ha egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből nem állapítható meg,
hogy  a  Vállalkozó  által  használt  anyag,  vagy  munkája  eltér  a  jelen
szerződésben  előírtaktól,  ezen  a  feltárások  és  vizsgálatok  költségével  a
vállalkozási díjat módosítani kell.

13. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

13.1.
Készre  jelentés:  Amikor  a  Vállalkozó  a  szerződés  szerinti  munkákat  teljes  egészében
elkészítette  és  beszerzett  minden  szerződés  szerinti  dokumentumot  és/vagy  amit  a
vonatkozó  jogszabályok  előírnak,  a  Vállalkozó  értesíti  a  Megrendelőt  a  munkák
befejezéséről. 
13.2.
Az  átadás-átvételi  eljárás:  Az  átadás-átvételi  eljárás  előkészítése  és  lefolytatása  a
Megrendelő feladata. Ha Megrendelő elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés
kézhezvételétől számított 15 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és
arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot, szakhatóságot, üzemeltetőt.
13.3.
Az  átadás-átvételi  eljárás  sikeres  befejezésének  feltétele,  hogy  Vállalkozó  átad
Megrendelőnek minden szükséges dokumentumot.
13.4.
Az átadás-átvételi  eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési
igazolást, vagy a Ptk. erre vonatkozó előírásait figyelembe véve meghiúsítja az eljárást. Ha
úgy találja,  hogy a  munkákkal  érintett  építmények  rendeltetésszerű  üzemeltetési  lehe-
tősége  a  hiányok  fennállása  mellett  is  biztosított,  a  Vállalkozó  hiánypótlási
kötelezettségével átveszi a munkát, de a befejezési igazolást csak a hiánymentes teljesítést
követően adja ki.
13.5.
Jegyzőkönyv:  Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy
hiányosságokat,  amelyek  a  rendeltetésszerű  használatot  ugyan  nem  befolyásolják,  de
amelyek teljesítése,  javítása  vagy pótlása szükséges,  a  Megrendelő által  meghatározott
határidőn belül. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a Megrendelő részéről
nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
13.6.
Befejezési  igazolás:  Amikor  a  szerződésben  meghatározott  munkák  teljes  egészében
elkészültek  és  az  átadás-átvétel  sikeresen  lezárult,  a  Megrendelő  kiadja  a  befejezési
igazolást.  Ezen  igazolás  kiadásának  feltétele  a  jótállási  biztosíték  szolgáltatása.  A
befejezési igazolás birtokában a Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét.



14. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

14.1.
A Megrendelő előleget nem fizet
14.2. 
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
14.3.
Teljesítés igazolása, számlák benyújtása:  Vállalkozó a Befejezési igazolás kiadása után
végszámlát nyújthat be. A számlát a Komárom Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Rt-
nél vezetett 12029004-00204291-00100003  sz. számlaszámra kell kiállítani. A műszaki
ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 napon belül igazolja.
14.4.
Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja
akkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kiállítani. A vitatott tételek vagy ré-
szek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a Megrendelőnek és a Vállal-
kozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie.
14.5.
Részszámlázás: Az ajánlatkérő részszámla benyújtási lehetőséget biztosít egy alkalommal,
a műszaki ellenőr által leigazolt 50%-os készültség (részteljesítési igazolás kiadása) esetén
a vállalási ár 40%-ának mértékéig. Az ajánlatkérő a részszámla ellenértékét a teljesítéstől
számított 30 napon belül ellenőrzi, majd ugyanezen időn belül banki átutalás formájában
egyenlíti ki
14.6.
Végszámla:  Az  ajánlattevő  végszámla  benyújtására  jogosult  a  műszaki  ellenőr  által
leigazolt,  hiány-  és  hibamentes  teljesítést  (sikeres  műszaki  átadás-átvételi  eljárás)
követően haladéktalanul.
Az ajánlatkérő a végszámla ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül ellenőrzi,
majd ugyanezen időn belül banki átutalás formájában egyenlíti ki. A befejezési igazolás
kiadását  követően  jogosult  a  Vállalkozó  végszámlát  kiállítani  és  benyújtani  a
Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek szükségesek ahhoz, hogy a
Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa.
14.7.
Számlák  kifizetése:  A benyújtott  és  igazolt  vállalkozói  számlák  ellenértéke  Komárom
Város  Önkormányzata  Raiffeisen  Bank  Rt-nél  vezetett  12029004-00204291-00100003
számla terhére kerül kiegyenlítésre.
14.8.
Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a
Megrendelőt  a  késedelem idejére  késedelmi  kamat  fizetési  kötelezettség  terheli  a  Ptk.
301/A. § (2)-(3) bekezdései szerint

15. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

15.1.
Módosítási jog: A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi
felhívás, a dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos
érdekét sérti.
15.2.
Eljárás módosítás esetén

15.2.1.
A  Vállalkozónak  a  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igénye  (javaslata)
kézhezvételétől,  vagy  bármely  más  követelését  kiváltó  esemény  bekövetkezésétől



számított  7  napon  belül  minden  tétel  vonatkozásában  részletes  összeállítást  kell
benyújtania igényeiről  a Megrendelőhöz.  Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt
értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.
15.2.2.
A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják, vagy
megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét.
Az  el  nem  fogadott  igényt,  vagy  igényrészt  a  Vállalkozó  jogosult  követelésként
kezelni,  de az nem mentesíti  a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége
alól.
15.2.3.
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem
jelent az eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a
Vállalkozó köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni.
15.2.4.
A Megrendelő  olyan  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igényét,  amely  a
Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár
módosítása nélkül köteles teljesíteni.

16. SZERZŐDÉSSZEGÉS

16.1.
Vállalkozó  szerződésszegése:   Ha  a  Vállalkozó  késedelmesen  teljesít,  félbehagyja  a
munkákat,  a Megrendelő indokolt  utasítását  visszautasítja vagy nem tesz eleget annak,
illetve  bármilyen  más  módon  megszegi  a  szerződésben  foglalt  kötelezettségét,  a
Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az
alpontra  hivatkozással  feljegyzésben  rögzíti,  és  határidő  tűzésével  felhívja  a
szerződésszegés  megszüntetésére.  Ha  a  Vállalkozó  a  Megrendelő  által  megszabott
határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a
Megrendelő  azonnali  hatállyal  felmondhatja  a  szerződést,  és  érvényesíti  kötbér  illetve
kártérítési igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet
át kell adnia Megrendelőnek. 
16.2.
Megrendelői  szerződésszegés: Ha  a  Megrendelő  megszegi  a  szerződésben  foglalt
kötelezettségeit,  a  Vállalkozó  a  szerződésszegés  tényét  erre  az  alpontra  hivatkozással
feljegyzésben  rögzíti,  és  határidő  tűzésével  felhívja  a  Megrendelőt  a  szerződésszegés
megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg
minden  elvárható  lépést  a  szerződésszegés  megszüntetésére,  a  Vállalkozó  a  Munkák
kivitelezését  részben,  vagy egészben felfüggesztheti.   Ha a  Megrendelő neki  felróható
okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 napon belül sem szünteti
meg a  szerződésszegést,  a  Vállalkozó  azonnali  hatállyal  felmondhatja  a  szerződést.  A
Vállalkozónak ezután  le  kell  vonulnia  a  helyszínről  és  a  munkaterületet  át  kell  adnia
Megrendelőnek.
16.3.
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén

16.3.1.
Amennyiben  a  szerződés  meghiúsulására  vagy  felmondására  nem  Vállalkozónak
felróható okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű
-teljesítése igazolt költségeinek kifizetését.

16.4.
Fizetésképtelenség:  Ha  az  egyik  Felet  csőd,  vagy  felszámolási  eljárás  során
fizetésképtelenné  nyilvánítják,  a  másik  Fél  írásban  azonnali  hatállyal  felmondhatja  a



Szerződést.
16.5.
Viták  elrendezése:  A szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  előírásai  az
irányadók.
16.6.
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a
Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére szerződő felek a
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
16.7.
Szerződő  felek  jelen  szerződést,  -  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt  –
jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Kelt: Komárom, 2008. szeptember 5.

…………………………………………………
Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc

            polgármester             címzetes főjegyző
                            Megrendelő

……………………………………..…………….
     . Makép kft.

Maklári Béla
Vállalkozó


