8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
	
	KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu



tájékoztató 

az eljárás eredményéről 

	A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________


I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

	Hivatalos név:

Komárom Város Önkormányzata

	Postai cím:

Szabadság tér 1.

	Város/Község:

Komárom
	Postai irányítószám: 2900
	Ország: Magyarország

	Kapcsolattartási pont(ok):

Komárom Város Polgármesteri Hivatala, I. em. 23.

Címzett: Szakmáriné Tóth Katalin – közbeszerzési referens
	Telefon: 34/541-347

	E-mail:

kozbeszerzes@komarom.hu
	Fax: 34/541-347/348

	Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

www.komarom.hu

A felhasználói oldal címe (URL): 

www.komarom.hu / Polgármesteri Hivatal / Tájékoztatás / Közbeszerzések 


I.2.) Az ajánlatkérő típusa

	Regionális/helyi szintű

 FORMCHECKBOX 



	I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
igen  FORMCHECKBOX 
 nem  FORMCHECKBOX 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás

	II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Komárom, Laktanya útépítési munkáinak kivitelezése során felmerült kiegészítő munkálatok elvégzése

	II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye)

	a) Építési beruházás            FORMCHECKBOX 

	
	

	Kivitelezés
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	A teljesítés helye:

Komárom közigazgatási belterülete 
NUTS-kód                  HU212
	
	

	II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Komárom, Laktanya útépítési munkáinak kivitelezése során felmerült kiegészítő munkálatok elvégzése az alábbiak szerint:

Komárom, Lovarda tér 01 

· Ckt alap - 40m3

· Szegélyépítés - 81 fm

· Hengerelt aszfalt – K20 – 9m3

· Hengerel azsfalt kopóréteg AB 11- 7 m3
· Humuszolás - 101 m3

· Aknaépítés C20/C25 jelű betonból – 40 m3

· Térkburkolat nagy igénybevételre 8 cm-es kővel - 63 m2

Komárom, Laktanya köz

· aknaépítés C20/C25 jelű betonból – 18 m3

· 200 mm-es KGE műanyag csatorna – 5m

· Szegélyépítés – 82 fm

· Aszfalt kopóréteg AB-11 – 7 m3

· Humuszolás – 32 m3

· Stabilizált alapréteg készítése M50 – 23 m3

· Térburkolat nagy igénybevételre 8 cm-es kővel – 61 m2

Vállalkozók útja 01-03

· Humuszolás – 41 m3

· 200 mm-es KGE műanyag csatorna – 120 fm

· aknaépítés C20/C25 jelű betonból – 5 m3

· Stabilizált alapréteg készítése M50 – 15 m3

· Térburkolat nagy igénybevételre 8cm-es kővel – 63 m3

· Hengerelt aszfalt kötőréteg  K20 – 14 m3

· Aszfalt kopóréteg AB11 – 11 m3

Honfoglalás és Tüzér utca 

· Humuszolás – 94 m3

· Szegélyépítés – 159 fm

· Térburkolat 6 cm-es kővel – 144 m2

· Hengerelt aszfalt kötőréteg K20 – 8 m3 

· Hengerelt aszfalt kopóréteg AB 12 – 5 m3

	II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

	
	Fő szójegyzék
	Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

	Fő tárgy
	45 23 32 52 - 0
	


II.2) A szerződés(ek) értéke
	II.2.1) A szerződés(ek) értéke

	ÁFA nélkül
	ÁFÁ-val 
	ÁFA (%)

	Érték    6 666 822                 Pénznem HUF
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	


IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) Az eljárás fajtája 
	IV.1.1) Az eljárás fajtája

	IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén

	
	
	Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
	 FORMCHECKBOX 


	IV. 1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):

Az ajánlatkérő a Kbt. 125. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményezett. Tárgyi építési beruházás megvalósítására az ajánlatkérő nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás eredményeként az ajánlatkérő a Betonút Szolgáltató és Építő Zrt.. (1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.)  kötött vállalkozási szerződést. A szerződés teljesítése során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkálatok elvégzése vált szükségessé, melyek teljesítése nem elválasztható a korábbi szerződéstől, valamint teljesítésük feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez.  

A komáromi Laktanya beruházással érintett területei korábbiakban tiltott katonai területek voltak. A területen a hazánkban tartózkodó szovjet – orosz katonai erők állomásoztak. A területek alépítményi létesítményeiről (távhő, gáz, ivóvíz vezeték, csatorna nyomvonal stb.) adatok nem vagy csak hiányosan, pontatlanul álltak rendelkezésre. A kivitelezés megkezdése előtt a tervező erről a tényről tájékoztatást adott ill. felhívta a figyelmet, hogy a kivitelezés során ezen közművek feltárása csak kézi erővel történhet. Természetszerűen következett, hogy a feltárt szovjet katonai jellegű létesítmények nem szabvány szerint mélységekben, nyomvonalakon épültek, ezért ezeket a kivitelezés folyamatosságának biztosítása érdekében, a magyar szabványok betartása mellett át kell építeni. A tervezés és a kivitelezés között eltelt időben a területen lévő egyes épületek funkciója megváltozott, melyek a tervtől kis mértékű műszaki beavatkozást is igényeltek. 

Laktanya köz 01-04 szakasz:

· Parkoló építések: Az úttükör építésekor kiderült, hogy a városi távhő vezetéket nem a szabályoknak megfelelően ill. nem a közműtérképeken feltüntetett szintre építették, hanem attól 40-65 cm-rel magasabbra. A parkolókiosztást a fellelt távhő alépítmények védelme miatt át kellett tervezni.

· Kapubejárók: A fenti szintbeli változások következményeként a terv szerinti szegélycsere elkészítése miatt a kapubejárókat át kell építeni, mert a szintkülönbség a csapadékvíz úttestre ill. zárt csapadékcsatornába történő kivezetését megakadályozza.

· Közművek építése ill. átépítése: A úttükör építésekor feltárt ismeretlen közmű aknákat olyan műszaki állapotba kell hozni, mely nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

· Víznyelő építés: Az áttervezett parkoló kiosztás miatt kialakult lefolyástalan (befogadó nélküli) területek víztelenítését zárt szelvényű csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével lehet megoldani. 

· Humuszolás: A tervező a szegélymegtámasztások ill. szegélyek mögötti zöldterületek helyreállítását a helyszínen kitermelt anyagból tervezte. A tükrök kiszedése alatt derült ki, hogy a kitermelt föld építési ill. néhol kommunális hulladékkal szennyezett, a zöldfelületek helyreállításához nem felhasználható. 

Lovarda tér 01 szakasz:

· Parkoló építések: Az úttükör építésekor kiderült, hogy a városi távhő vezetéket nem a szabályoknak megfelelően ill. nem a közműtérképeken feltüntetett szintre építették, hanem attól 40-65 cm-rel magasabbra. A parkolókiosztást a fellelt távhő alépítmények védelme miatt át kellett tervezni.

· Víznyelő építés: A fenti áttervezett parkoló kiosztás miatt kialakult lefolyástalan (befogadó nélküli) területek víztelenítését zárt szelvényű csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével lehet megoldani. 

· Humuszolás: A tervező a szegélymegtámasztások ill. szegélyek mögötti zöldterületek helyreállítását a helyszínen kitermelt anyagból tervezte. A tükrök kiszedése alatt derült ki, hogy a kitermelt föld építési ill. néhol kommunális hulladékkal szennyezett, a zöldfelületek helyreállításához nem felhasználható. 

Honfoglalás és Tüzér u.:

· Járda és parkoló építések: A parkolókiosztást a területen a tervezés időszakában még élő azóta elhalt ill. kivágott fák miatt áttervezésre került.

· Közművek építése ill. átépítése: A úttükör építésekor feltárt ismeretlen aknákat olyan műszaki állapotba kell hozni, mely nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

· Útcsatlakozások átépítése: A közbeszerzési eljárás alatt döntött a Képviselő-testület a buszjáratok új útvonaláról. A 2008. májusában indítandó helyi buszjárat útvonala miatt a forgalom csillapító létesítmény ívviszonyait meg kell változtatni, emiatt a csatlakozó utak tengelyét is változtatni szükséges.

· Humuszolás: A tervező a szegélymegtámasztások ill. szegélyek mögötti zöldterületek helyreállítását a helyszínen kitermelt anyagból tervezte. A tükrök kiszedése alatt derült ki, hogy a kitermelt föld építési ill. néhol kommunális hulladékkal szennyezett, a zöldfelületek helyreállításához nem felhasználható. 

Vállalkozók útja 01-03 szakasz:

· Közművek építése ill. átépítése: A úttükör építésekor feltárt ismeretlen aknákat olyan műszaki állapotba kell hozni, mely nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

· Útcsatlakozások átépítése: A közbeszerzési eljárás alatt döntött a Képviselő-testület a buszjáratok új útvonaláról. A 2008. májusában indítandó helyi buszjárat útvonala miatt a forgalom csillapító létesítmény ívviszonyait meg kell változtatni.

· Humuszolás: A tervező a szegélymegtámasztások ill. szegélyek mögötti zöldterületek helyreállítását a helyszínen kitermelt anyagból tervezte. A tükrök kiszedése alatt derült ki, hogy a kitermelt föld építési ill. néhol kommunális hulladékkal szennyezett, a zöldfelületek helyreállításához nem felhasználható. 

Így a kivitelezés megkezdését követően, előre nem látható körélmények miatt felmerült kiegészítő munkálatok megrendeléséhez szükséges, Kbt 125. § (3) a) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalmazásának feltételei az ajánlatkérő álláspontja szerint adottak.


IV.2) bírálati szempontok

	IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

	A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          FORMCHECKBOX 

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat       FORMCHECKBOX 
 a következő részszempontok alapján

	IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?
igen  FORMCHECKBOX 
   nem  FORMCHECKBOX 



IV.3) Adminisztratív információk

	IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): -

	IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
igen  FORMCHECKBOX 
   nem  FORMCHECKBOX 



V. szakasz: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzõdés száma: 1   Megnevezése   A Komárom, Laktanya útépítési munkáinak kivitelezése során felmerült kiegészítő munkálatok elvégzése
	V.1) A szerződéskötés dátuma:     2008/06/06  (év/hó/nap)

	V.2) A benyújtott ajánlatok száma: 1

	V.3) A nyertes ajánlattevő  neve és címe

	Hivatalos név: Betonút Zrt.

	Postai cím: Pannónia u. 59-61. 

	Város/Község: Budapest

	Postai irányítószám: 1133
	Ország: Magyarország

	E-mail:
	Telefon:  22/514-570

	Internetcím (URL):
	Fax:  22/514-579

	V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ

	
	ÁFA nélkül
	ÁFÁ-val    
	ÁFA (%)

	Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege 
Érték  6 666 822                  Pénznem HUF
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 6 666 822
 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat    6 666 822 Pénznem HUF 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	((,(
((,(

	V.5) Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? 



igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 


	V.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 


	V.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt?   igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 



VI. szakasz: kiegészítő információk
	VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e?

igen  FORMCHECKBOX 
     nem  FORMCHECKBOX 


	VI.2) További információk
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja
2008. május 29. 15.00
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  A Betonút Zrt. nem minősül sem mikrovállalkozásnak, sem kisvállalkozásnak, sem középvállalkozásnak.
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege: -
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Betonút Zrt. 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. Magyarország

VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

2008. május 15. 

	VI.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/06/03   (év/hó/nap)
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