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Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ával 2021. január 29-én az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdette a veszélyhelyzetet. A rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel polgármesteri határozat és rendelet meghozatalára a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben meghatározott rendelkezés lehetőséget ad a polgármesternek, hiszen a képviselő-testület feladat-és hatáskörét egyszemélyben gyakorolja.  
Az alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzat által benyújtott és támogatást nyert projektekről, valamint a benyújtott, de még el nem bírált pályázatokról, továbbá az elnyert pályázati projektek végrehajtásának állásáról.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a COVID19 vírus okozta veszélyhelyzet és annak – elsősorban – gazdasági következményei hatással voltak és vannak projektjeinkre. Azért, hogy a pályázatokban vállalt indikátorok és szakmai-műszaki tartalmak ne sérüljenek és ne kerüljön sor támogatás visszafizetésre, folyamatosan alkalmazkodtunk a kialakult helyzethez. Így - ahol módunkban állt – pl. hosszabbítottunk a projektidőszakon, online formában tartottuk meg a rendezvényeket vagy elhagytunk olyan elemeket, melyek hiánya nem csorbítja a projekt egészét. Annak érdekében, hogy minden változtatás az előírásoknak megfeleljen, a folyamat során szorosan együttműködtünk az Irányító Hatóságokkal és a Közreműködő Szervezetekkel, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel. Emellett még szorosabbá vált az együttműködés a hivatal osztályai között. Úgy látjuk, hogy ez az együttműködés meghozta az eredményét, hiszen - a nehézségek ellenére is – a projektek végrehajtása nem állt meg.


· 25 db projekt megvalósítása,
· a 13 db  megvalósított projekt lezárása, illetve a fenntartással kapcsolatos teendő ellátása,
· új projektek előkészítése/benyújtása,
· részvétel a 2021-2027-es programozási időszak előkészítésében (a megye területfejlesztési koncepció helyzetelemzésének véleményezése, a területfejlesztési koncepció felülvizsgálatával összefüggő társadalmasításban való részvétel, a Belügyminisztérium által koordinált, a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggő felmérésben való részvétel, a Pons Danubii EGTC fejlesztési tervéhez szükséges kérdőív kitöltése stb.),
· többlettámogatási kérelmek előkészítése

Az önkormányzat által koordinált projektek összköltsége az alábbi:

Folyamatban lévő projektek:

	Támogatási összeg
	Önerő összege
	Összesen                  

	
19.390.548.064 Ft

	
2.439.942.110 Ft
	
21.830.490.174 Ft



Megvalósult projektek:

	Támogatási összeg
	Önerő összege
	Összesen                  

	
653.672.362 Ft

	
259.002.397 Ft
	
912.674.759 Ft



MINDÖSSZESEN:

	Támogatási összeg
	Önerő összege
	Összesen                  

	20.044.220.426 Ft
	2.698.944.507 Ft
	22.743.164.933 Ft



I. VÉGREHAJTÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK

1. Terület- és Településfejlesztési  Operatív Program (TOP) projektek

1.1. Brigetio öröksége - látogatóközpont kialakítása Komáromban
	Összköltség:
	1 446 184 851 Ft

	TOP támogatás:	
	198 282 498 Ft

	Hazai támogatás:
	51 717 502 Ft

	Önerő:
	1 196 184 851 Ft



Az épület felújítása 2020 nyarán befejeződött, a használatbavételi engedélyt megkaptuk. Jelenleg zajlik a földszint belső kialakításának közbeszerzése, valamint az egyéb bútorok, eszközök beszerzése. Várhatóan 2021. áprilisában tudunk szerződést kötni a kivitelezővel és így még 6-7 hónapra van szükség a teljes befejezéshez. 
Ezen ütemtervet figyelembe véve benyújtottuk kérelmünket a projekt véghatáridejének meghosszabbítására, 2021. október 31. napjáig.

1.2. Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban
	Összköltség:
	Jelenleg még nem ismert

	Támogatás:	
	499 999 999 Ft

	Tervezett önerő:
	183 419 450 Ft

	További forrásigény:
	800 000 000 Ft



Az első ütemben tervezett kútfurás közbeszerzése harmadik alkalommal is eredménytelenül zárult. Jelenleg a Magyar Államkincstárral és a Pénzügyminisztériummal folytatunk egyeztetéseket a további vissza nem térítendő forrásbevonás, valamint a programozási időszakon túlnyúló megvalósítás lehetőségeiről. Jelenleg egy támogatás emelési kérelem benyújtásán dolgozunk.

1.3. Nonprofit szolgáltatóház és környezetének kialakítása Komáromban
	Összköltség:
	879 940 532 Ft

	Támogatás:	
	454 272 048 Ft

	ebből: Komárom Város Önkormányzata
	428 622 048 Ft

	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
	25 650 000 Ft

	Hazai forrás (OP keretében nem elszámolható ÁFA)
	115 727 952 Ft

	Önerő:
	309 940 532 Ft



[bookmark: _Hlk63692190][bookmark: _Hlk63692268]Az építési beruházás elkészült, a használatba vételi engedély rendelkezésre áll.  Az elkövetkezendő időszakban megtörténik az épület bebútorozása és a belső terek funkciókkal való megtöltése. Ezt követően átköltözhet a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény és a DiViSz.
A projekt tervezett befejezése: 2021. június 30.

1.4. Közösségformálás, közösségfejlesztés Komáromban (CLLD)
	Összköltség:
	30 000 000 Ft

	Támogatás:	
	30 000 000 Ft

	Önerő:
	                                                                    0 Ft



A projekt koordinálásával kapcsolatos 2 fős munkacsoport folyamatosan ellátja az előírt támogató háttérfeladatokat. Rendszeresen frissítésre kerül a projekt honlapja, melyen keresztül folyamatosan tájékoztatást nyújtunk. Három helyi felhívás projektjei már előkészítési, illetve megvalósítási szakaszban vannak, a negyedik helyi felhívás három projektjénél jelenleg a Támogatási szerződés előkészítése zajlik. 
A CLLD keretprojekt várható befejezése: 2022. április 30.

1.5. Zöld Város kialakítása
	Összköltség:
	374 144 984 Ft

	Támogatás:	
	169 999 999 Ft

	Önerő:
	204 144 985 Ft



Az építési beruházás elkészült, a kiszolgálóépületre és a zenepavilonra vonatkozó használatba vételi engedély rendelkezésre áll. A projekt keretében elkészült a Táncsics utca és a Beöthy utca érintett járdaszakaszainak térkő burkolata és a növénytelepítések, a Jókai liget rendezvényterének burkolatcseréje, zöldfelületének megújítása, valamint a Brigetio Gyógyfürdő bejáratának felújítása.
A járványügyi helyzet miatt az úgynevezett „soft” tevékenységek megvalósítása nem az előre eltervezett ütemben valósul meg, ezért a projekt tervezett befejezését 2021. április 15-re módosítottuk.
1.6. Inkubátorház építése
	Összköltség:
	760 303 934 Ft

	Támogatás:	
	399 774 832 Ft

	Önerő:
	360 529 102 Ft



Az építési beruházás elkészült, a használatba vételi engedély rendelkezésre áll, a csapadékvíz elvezetésére szolgáló nyomóvezeték kiépítése is megtörtént. Az inkubátorház parkolójában elektromos gépjárművek töltésére alkalmas C-típusú töltőoszlop is létesült.
Folyamatban van az épület bebútorozása és a műhely kialakítása. Ezt követően lehetőség nyílik kezdő vállalkozásoknak irodabérlésre, infrastrukturális, valamint tanácsadói szolgáltatások igénybevételére.
A projekt tervezett befejezése: 2021. július 31. 

1.7. A helyi identitás és kohézió erősítése
	Összköltség:
	51 914 565 Ft

	Támogatás:	
	51 914 565 Ft

	Önerő:
	0 Ft



Elkészült a Helyi Cselekvési Terv, melynek programelemeit a következő három évben valósítjuk meg. A járványügyi helyzet jelentősen megnehezíti a rendezvények és soft programelemek magvalósítását, így a rendezvénynaptárunk átdolgozása folyamatos. 
Megvalósítás határideje: 2023. március 31.

1.8. TOP CLLD - „A szőnyi, Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermének felújítása”
	Összköltség:
	14 166 667 Ft

	Támogatás:	
	14 166 667 Ft

	Önerő:
	0 Ft



Az építési beruházás kivitelezőjének beszerzési eljárása folyamatban van. A nagyteremben tervezett asztalos munkák kivitelezőjével a szerződéskötés megtörtént. A projekt a tervezett ütemben halad. 
A megvalósítás határideje: 2021. november 30.

1.9.  TOP CLLD – „A koppánymonostori Dózsa György Művelődési Ház közösségi terének  bővítése”
	Összköltség:
	27 000 000 Ft

	Támogatás:	
	27 000 000 Ft

	Önerő:
	0 Ft



Előkészítés alatt van az építési beruházás kivitelezőjének beszerzési eljárása.  A projekt a tervezett ütemben halad. 
[bookmark: _Hlk42778491]A megvalósítás határideje: 2021. november 30.

1.10.A TOP CLLD - „Zöld Komárom-zöld jövő”.
	Összköltség:
	20 344 310 Ft

	Támogatás:	
	18 333 333 Ft

	Önerő:
	2 010 977 Ft



Önkormányzatunk benyújtotta támogatási kérelmét a TOP – 7.1.1-16-H-098-1.4 kódszámú helyi felhívásra.  A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 6.1.4. pontjához (Helyi városrészi, szomszédsági identitást erősítő tevékenységek) köthető projekt címe – „Zöld Komárom-zöld jövő”.  
A projekt Magyar Államkincstár általi végső ellenőrzésén továbbjutott, jelenleg a támogató dokumentumok aláírásának előkészítése zajlik.  
A megvalósítás határideje: 2021. november 30.

2. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) projektek

2.1. Esély Otthon
	Összköltség:
	302 789 578 Ft

	Támogatás:	
	197 394 401 Ft

	Önerő:
	105 395 177 Ft



A pályázat keretében felújított 22 bérlakásból 9 lakás bérlőjének hamarosan lejár a két éves támogatási időszaka, így azokra a lakásokra pályázatot írtunk ki. A helyi munkavállalást ösztönző támogatásban 64 fő részesült egy évig havi 70 000 Ft támogatásban. Közülük 3 fő nem tudta kihasználni a teljes támogatási időszakot, mert jogosulatlanná váltak a támogatásra. A fennmaradt támogatási összegre újabb pályázatot írtunk ki, így további 3 fő részesülhet 6 hónapig munkavállalást ösztönző támogatásban. 
A pályázatban vállalt szakmai tevékenységek, programok megvalósítása 2020-ban is folytatódott. A járványügyi helyzet nehezítette a képzések/programok megvalósítását, de igyekeztünk minden pályázati vállalást teljesíteni.
A lakások 1 éves garanciális bejárása a vírushelyzet miatt tavasszal elmaradt, de a veszélyhelyzet elmúltával megtörténtek a helyszíni szemlék. 
A projekt 2021. szeptember 28-án zárul, de a lakásoknak a fenntartási időszak alatt is minimum 60 hónapig lakott állapotban kell lenniük.

2.2. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
	Komárom összköltsége:
	221 435 311 Ft

	Támogatás:	
	   211 034 604 Ft

	Önerő:
	10 400 707 Ft



A 36 hónapig tartó projekt során a 10 konzorciumi tag Komárom Város Önkormányzata vezetése mellett hajtja végre a pályázatban foglalt fejlesztéseket, programokat, képzéseket. Komárom esetében összesen 6 fő foglalkoztatását vállaltuk (mentorok, családsegítők, közösségszervezők), akik a projektben meghatározott programelemek végrehajtásában, megvalósításában közreműködnek. A projektiroda 2018. márciusától kezdte meg működését.
2020. december 31-ig Komáromban az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:
- tréningek, képzések családsegítő és mentor szakembereknek;
- nyári napközis tábor a Feszty iskolában;
- Paraolimpia lebonyolítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében;
- az Ovis Kismester Kézműves Klub elindítása;
- a „Kincset ér” prevenciós program;
- Érvédők szűrőprogram;
- újraélesztő tanfolyamok,
- „Szertelenül bulizom” rendezvény.
A fentieken túl megkezdődtek a hátrányos helyzetű emberek számára nyelvi és digitális képzések is.
A projekt keretében támogatást kaptunk térfigyelő kamerarendszer bővítésre és korszerűsítésre, valamint a Közösségi Ház nagytermének felújítására.
Tekintettel a járványhelyzetre ennél a projektnél is szükséges a véghatáridő módosítása. Kérelmünket 2021. július 31-ig való meghosszabbításra nyújtottuk be.

3. KÖFOP-VEKOP-GINOP-KEHOP projektek

3.1. A dunai limes magyarországi szakasza turisztikai fejlesztése 
	Összköltség:
	324 000 000 Ft

	Támogatás:	
	270 000 000 Ft

	Önerő:
	                                                                54 000 000 Ft



A projekt keretein belül kialakításra kerül – a molaji városrészben – a „Brigetio régészeti park”, melynek részét képezi a fogadóépület, a látványrégészeti park és egy római kori játszótér is. 
A fogadóépület kiviteli tervei elkészültek. A nyár folyamán a régészek feltáró munkáját követően, illetve azzal párhuzamosan bevontunk egy tájépítészt is. Jelenleg még egyeztetések zajlanak a mobil védőépület, a közművek, valamint a kiállítási koncepció tekintetében. Ezt követően tudjuk a közbeszerzést megindítani, melynek eredményeképpen látjuk majd a valódi bekerülési költséget. Megvalósítás határideje: 2021. július 31.
A COVID19 vírus okozta veszélyhelyzet miatti negatív gazdasági hatások érintik ezt a projektet is. Írásban tájékoztattuk a konzorcium vezetőt arról, hogy a projektet csak további támogatási források bevonásával tudjuk megvalósítani.

3.2. Helyi klímastratégia kidolgozása
	Összköltség:
	20 000 000 Ft

	Támogatás:	
	20 000 000 Ft

	Önerő:
	0 Ft



A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) által lefedett fejlesztési területek és beavatkozási irányok egyike a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása. 
A KEHOP-1.2.1 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívás keretében önkormányzatunk támogatási kérelmet nyújtott be, melynek jogosultsági döntése pozitív lett. 
A projekt 2019. szeptember elején elindult és 2021. szeptember 28-ig tart. A projekt keretében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:
· helyi klímastratégia kidolgozása
· tematikus szemléletformáló programsorozat – filmklub
· klímatudatosságot erősítő családi napok
· lakossági szemléletformálást segítő tudásmegosztó rendezvények
· előadások, workshopok, fórumok az intézményi munkavállalók körében (elsősorban a 2-6 éves korosztállyal foglalkozóknak)
· tanulmányi versenyek szervezése általános és középiskolásoknak
· ismeretterjesztő kiadvány készítése
· témával foglalkozó aloldal létrehozása
· a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése a 3-6 éves korosztálynak
· ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása




3.3. Komárom város szennyvízelvezetésének és-tisztításának fejlesztése (KEHOP)
	Összköltség:
	6 370 758 156 Ft

	Támogatás: KEHOP	
	127 147 771 Ft

	                  központi költségvetés
	6 243 610 385 Ft

	Önerő:
	0 Ft



Komárom Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban nyújtja be pályázatát a KEHOP-2.2.2 azonosítószámú felhívásra. A projekt célja egy szennyvíztisztító és az ahhoz tartozó vezeték kiépítése.
A tervezővel és kivitelezővel a szerződést 2019. szeptember 24-én megkötöttük, a munkálatok zajlanak. 
A projekt fizikai befejezése: 2022. 03. 20.

4. Határon átnyúló projektek

4.1. CULTPLAY Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata
	Összköltség:
	455 788,28 €

	Támogatás:	
	326 622,00 €

	Önerő:
	129 166,28 €



A közbeszerzés eredményesen lezajlott, mely után megkötöttük a szerződést a kivitelezővel. A tervek szerint a játszótér 2019. november 30-ig határidőre elkészült. A játszótér gyermekek által használható állapotban van, a műszaki átadás megtörtént. A projekthez kapcsolódott egy hivatalos átadó ünnepség is, melyre 2020. június 26-án került sor. A projekt – a partnerek kérésére – 2021. június 30-ig került meghosszabbításra. A játszótérről azt is tudni kell, hogy a „Zöld város” projekt részelemeként fog igazán használatba kerülni, funkcionálni.  
Befejezési határidő: 2021. június 30.

4.2. KOMBI  – határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer kiépítése

A Pons Danubii EGTC-nél lezárult a közösségi kerékpárkölcsönző állomás közbeszerzése, A projekt megvalósításának érdekében a Pons Danubii EGTC kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz, melyben kérte a dokkoló állomások területeinek előkészítését. Előzetes piaci árfelmérés után kérelmük elfogadásra került, így jelenleg a területek előkészítésének beszerzési eljárása folyik. 
Befejezési határidő: 2021. május 31.

4.3.KN-KN IMPRO TRANS-határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások javítása
	Összköltség:
	297 675,00 €

	Támogatás:	
	282 791,25 €

	Önerő:
	14 883,75 €



A támogatási szerződést megkötöttük., továbbá megkötöttük a társfinanszírozási és megelőlegezési szerződést is a Joint Secretariattal. A Komárom városát érintő közbeszerzés két alkalommal sikertelen volt, 2021. január 31-én kiírásra került az újabb közbeszerzés. E pályázat keretében a busz végállomás (Szent László út) aszfaltburkolata és a kapcsolódó peronok felújítása, rekonstrukciója fog megvalósulni. 1 db elektromos busz beszerzésére is sor kerül, valamint 1 db elektromos töltőállomás is telepítésre kerül. A megállóknál napelemmel működő kijelzők felszerelése is a projekt része. 
Megvalósítás határideje: 2021. szeptember 30.

4.4. Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Kisprojekt Alap – „Szeresd és védd a Duna két partját!”
	Összköltség:
	48 874,00 €

	ebből Komáromra eső     támogatás:
	29 324,00 €

	Önerő:
	5 174,00 € 



Önkormányzatunk Észak-Komárom Önkormányzatával közösen hajtja végre a projektet, melynek célja közös természetvédelmi, környezeti oktatási program végrehajtása. Mindkét városban faültetésre, valamint olyan szabadtéri oktatótér kialakítására kerül sor, mely alkalmas közös környezetismereti órák szervezésére. A projekt keretén belül 2020 novemberére a helyszín kialakítása – faültetés, növényültetés, kültéri bútorok, bogárhotel, tanösvény táblák – megtörtént, ill. megjelent egy négynyelvű tájékoztató kiadvány a két város természeti értékeiről. A kültéri tanórák megvalósítására 2021 tavaszán kerül sor. 
Befejezési határidő: 2021. július 31.

4.5. Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Kisprojekt Alap – Klapka 200
	Összköltség:
	31 925,00 €

	ebből Komáromra eső    támogatás:
	11 960,00 €

	Önerő:
	2 110,00 € 



Önkormányzatunk Észak-Komárom Önkormányzatával közösen hajtja végre a projektet, melynek célja Klapka György születése 200. évfordulójának méltó megünneplése, hogy minél több lakosunkat bevonva tegyük emlékezetessé a Klapka emlékévet. Mindkét városban a hagyományos jellegű előadásokon kívül interaktív programok megrendezésére kerül sor, óvodások, általános iskolások bevonásával. Észak-Komáromban bemutatásra kerül a Magyarock Dalszínház Klapka c. musicale, továbbá beszerzésre kerül egy hordozható hangosítóberendezés és Klapka-logóval ellátott promóciós anyagok. 
Befejezési határidő: 2021. augusztus 31.

5. Hazai projektek

5.1. Komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztés
	Összköltség:
	11.772.043.185 Ft

	ebből Komáromra eső támogatás:
	8.633.411.848 Ft

	Önerő:
	0



A Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 88/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat és a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1356/2020. (VI. 30.) Korm. határozat alapján a Komárom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ipari park megfelelő ivóvízellátásának fejlesztése hazai költségvetési támogatásból valósul meg. 
A  projekt keretében a Komárom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ipari park megfelelő ivóvízellátásának fejlesztése, továbbá a víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése valósul meg.
A projekt befejezési határideje: 2023. december 31.

5.2. Három generációval az egészségért – 2. forduló
	Összköltség:
	11.447.000 Ft

	támogatás:
	11.447.000 Ft

	önerő:
	0 Ft



A Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás  részt vett a program 1. felhívásán. A támogató a sikeres praxisközösségeket számára újabb 3 hónapra szóló támogatást nyújtott. Így jelenleg zajlik a program 2. üteme 2021. januárjától március végéig.
A cél továbbra is a preventív tevékenységek megvalósítása, mely kiterjed pl. a szív-és érrendszerei megbetegedések megelőzésére, népegészségügyi szűrések (pl. emlőszűrés, méhnyakrák szűrés, prosztatarák szűrés) népszerűsítésére, demencia szűrésre, és az egészséges életmód népszerűsítésére.

5.3. Kisfaludy Turisztika Fejlesztési Program
	Összköltség:
	7.620.000 Ft

	támogatás:
	6.000.000 Ft

	önerő:
	1.620.000 Ft



A program keretében bútorokat és elektronikai eszközöket szereztünk be az önkormányzat
üdülője számára.
Befejezési határidő: 2021. június 30.

5.4. Ipari park bővítése és zajvédelmi feladatok megvalósítása
	Összköltség:
	1.399.759.000 Ft

	támogatás:
	1.399.759.000 Ft

	önerő:
	0 Ft



Komárom Város Önkormányzata az 1801/2020. (XI.17.) Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium által vissza nem térítendő támogatásban részesült az ipari park bővítése és zajvédelmi feladatok megvalósítása érdekében. Az erre vonatkozó Támogató Okirat 2020.11.26-án aláírásra került, a beruházások előkészítése folyamatban van. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31.

5.4. „Tisztítsuk meg az országot!” – Illegális hulladéklerakók felszámolása 2020
	Összköltség:
	6 921 498 Ft

	támogatás:
	6 921 498 Ft

	önerő:
	0 Ft



A pályázat célja az illegális hulladéklerakók felszámolása a város 17 helyszínén. A projekt keretén belül összesen 600 m3 illegálisan lerakott hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására kerül sor. A szállítást végző céggel megtörtént a szerződéskötés, a hulladék összegyűjtése folyamatban van
A megvalósítás határideje: 2021. február 28.


II. BEFEJEZETT VAGY 
LEZÁRÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK

„Felső és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” Aktív turisztikai hálózatok infrastrukturális fejlesztése – Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
A költségek a szövetségnél jelentkeztek, mely összesen 306.850.000 Ft.
A projekt 2020. március 31-én befejeződött, a fenntartási időszak 2021-től megkezdődött. 

A Komáromi Aprótalpak Bölcsőde felújítása
	Összköltség:
	295 506 689 Ft

	Támogatás:	
	219 557 678 Ft

	Önerő:
	                                                                75 949 011 Ft       



2019. augusztus 15-én megkaptuk az értesítést a záró kifizetési igénylés és a záró beszámoló jóváhagyásáról.

Eszközbeszerzés a komáromi Gondozási Központban
	Összköltség:
	9 018 613 Ft

	Támogatás:	
	 9 000 000 Ft

	Önerő:
	                                                                       18 613 Ft 



A mikrobuszt és a projektben szereplő egyéb eszközöket (kerékpárok, bútorok) 2018. augusztus 31-ig beszereztük és az intézmény rendelkezésére bocsátottuk. A projekt záró szakmai beszámolóját és kifizetési kérelmét benyújtottuk, melyet elfogadtak.

Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatása
	Összköltség:
	3 913 124 Ft

	Támogatás:	
	800 000 Ft

	Önerő:
	                                                                  3 113 124 Ft



Az elnyert támogatásból a Klapka György Múzeum lelet anyagának digitalizálásához szükséges szoftver beszerzése megtörtént, a támogatás elszámolását benyújtottuk, melyet elfogadtak.

[bookmark: _Hlk3297438]„Szabadstrand kialakítása Komáromban” - I. ütem
	Összköltség:
	157 430 915 Ft

	Támogatás:	
	 150 000 000 Ft

	Önerő:
	7 430 915 Ft



A 2020 június 1-től a Városgazda Kft. által működtett Dunai szabadstrad már ismét látogathatóvá vált.

Elektromos töltőállomások kialakítása Komáromban
	Összköltség:
	   8 779 764   Ft

	Támogatás:	
	  4 952 000  Ft

	Önerő:
	                                                                 3 827 764 Ft 


A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló elkészítése folyamatban van.



MLSZ Országos Pályaépítési Program
	Összköltség:
	 26 890 304 Ft

	Támogatás:	
	 16 984 789 Ft

	Önerő:
	                                                                 9 905 515 Ft



A Hét vezér úton lévő grund-pálya műszaki átadása megtörtént. A pálya üzemeltetője és karbantartója 2020 januártól a Városgazda Kft.

Környezettudatosság formálása Komáromban
	Összköltség:
	                                                                 2 936 665 Ft

	Támogatás:	
	   2 936 665  Ft

	Önerő:
	0 Ft



A projekt keretében szemléletformáló előadásokra, rajzpályázatra, workshopra és ökofalu látogatásra került sor. A projekt záró beszámolója elfogadásra került. 

 Illegális hulladéklerakók felszámolása Komáromban
	Összköltség:
	2 995 930 Ft

	Támogatás:	
	2 951 404  Ft

	Önerő:
	                                                                     44 526  Ft



A projekt megvalósítása során hét helyszínen 60 m3 kommunális és 277 vegyes hulladék került elszállítása és szabályos kezelése történt meg. A projekt záró beszámolója elfogadásra került. 

Vidékfejlesztési Program  - „Mesterségek dicsérete” rendezvény lebonyolítása
	Összköltség:
	2 499 360  Ft

	Támogatás:	
	2 499 360  Ft

	Önerő:
	                                                                               0 Ft



Támogatást nyertünk a 2019. évi „Mesterségek dicsérete” rendezvény lebonyolítására (hangosítás, eszközbérlés, ledfal, catering).A rendezvényt a Monostori Erőd Kht. 2019. szeptember 21-22-én lebonyolította. A szakmai beszámolót határidőre megküldtük a támogatónak.

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
	Összköltség:
	 10 693 869 Ft

	Támogatás:	
	9 000 000 Ft

	Önerő:
	                                                                  1 693 869 Ft



A projekt záró elszámolása 2019. augusztus 15-én benyújtásra került. A hivatali dolgozók számára e rendszer kötelezően alkalmazandó!

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
	Összköltség:
	9 245 550 Ft

	Támogatás:	
	8 321 000 Ft

	Önerő:
	924 550 Ft



A pályázat keretében többnyelvű ún. guide hand (idegenvezető) applikáció fejlesztésére kértünk támogatást. Az elszámolást határidőre (2020. december 31.) benyújtottuk.

 A Komáromi Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítése
	Összköltség:
	382 763 976 Ft

	Támogatás:	
	226 669 466 Ft

	Önerő:
	156 094 510 Ft



A kivitelezés befejeződött, a Felhívás által előírt kötelező oktatási tevékenység megtörtént. A pályázat lezárása folyamatban van. 
A projekt várható befejezése: 2021. március 31.

III. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK

Egészségturisztikai fejlesztés – a Brigetio Gyógyfürdő fejlesztése
A Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben
megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017.(VIII.18.) Kormányhatározat 1. sz. mellékletében szereplő települések pályázatot nyújthatnak be egészségturisztikai fejlesztésre. Komárom ennek a lehetőségnek a keretében a Brigetio Gyógyfürdő  családbarát  szolgáltatásfejlesztési programjára nyújthatja be támogatási kérelmét.
Elkészült a benyújtáshoz szükséges előzetes tanulmány. A fenti Kormányhatározatban megjelölt támogatási összeg 500 millió forint.

Önkormányzatok rendkívüli támogatása 2021.
A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletében szereplő „Önkormányzatok rendkívüli támogatása „ jogcím tekintetében.
A pályázat a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.
Komárom Város Önkormányzata a 27/2021.(I.29.) számú határozatával döntött a pályázaton való részvételről. A támogatási kérelmet 2021. február 28. napjáig benyújtjuk.

[bookmark: _Hlk41308032]Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a döntés joga a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben rögzítetteken alapul. (Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A fentiek értelmében, mint Komárom Város Polgármestere elfogadom az Intézményi és Pályázat Osztály által készített beszámolót az önkormányzat által benyújtott pályázatokról, a már elnyert támogatásokról, valamint a folyamatban lévő projektek végrehajtásáról
Határidő:	azonnal
Felelős:      	dr. Molnár Attila polgármester

Komárom, 2021. február 24.

	Nagyné Varga Judit	dr. Molnár Attila
	aljegyző	polgármester
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